

**Komplette Migration der Automatisierungs- und Prozessleittechnik
der Zentralen Kläranlage Chemnitz
Ablaufplan**

Vorgang	Dauer	Anfang	Ende	Jul 12	Aug 12	Sep 12	Okt 12	
Veröffentlichung Bekanntmachung/ Frist Eingang der Teilnehmeranträge	32 Tage	05.07.2012	06.08.2012	[Gantt bar spanning from Jul 5 to Aug 6]				
Auswertung Teilnehmeranträge	14 Tage	06.08.2012	20.08.2012		[Gantt bar spanning from Aug 6 to Aug 20]			
Abstimmung eins energie/ESC	3 Tage	20.08.2012	23.08.2012			[Gantt bar spanning from Aug 20 to Aug 23]		
Nachforderung Unterlagen	6 Tage	23.08.2012	29.08.2012			[Gantt bar spanning from Aug 23 to Aug 29]		
Bestätigung der zum Angebot aufzufordernden Bieter durch ESC	2 Tage	29.08.2012	31.08.2012			[Gantt bar spanning from Aug 29 to Aug 31]		
Angebotsfrist	14 Tage	31.08.2012	14.09.2012			[Gantt bar spanning from Sep 1 to Sep 14]		
Angebotsauswertung	14 Tage	14.09.2012	28.09.2012			[Gantt bar spanning from Sep 14 to Sep 28]		
Bietergespräche/Präsentation	14 Tage	28.09.2012	12.10.2012				[Gantt bar spanning from Sep 28 to Oct 12]	
Wertungsverfahren	6 Tage	12.10.2012	18.10.2012				[Gantt bar spanning from Oct 12 to Oct 18]	
Vergabevorschlag/ Bestätigung durch ESC	7 Tage	18.10.2012	25.10.2012				[Gantt bar spanning from Oct 18 to Oct 25]	
Vorinformation	10 Tage	25.10.2012	04.11.2012				[Gantt bar spanning from Oct 25 to Nov 4]	
Zuschlag	1 Tage	04.11.2012	05.11.2012				[Gantt bar spanning from Nov 4 to Nov 5]	

