

Ersatzneubau BW 14.26 Brücke über den Pleißenbach

1. Begründung

Auf Grund des derzeitigen Zustandes des Brückenbauwerkes BW 14.26 besteht dringender Handlungsbedarf zur Erneuerung. Die im Bauwerksbuch aufgeführten Mängel betreffen vordringlich die Standsicherheit und die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes und erfordern eine mittelfristige Erneuerung. Im Zuge der Hochwasserschadensbeseitigung wird im Zusammenhang mit der Brücke Limbacher Straße 13 eine neue Erschließung mit Verzicht auf das Brückenbauwerk BW 14.25 umgesetzt. Die neue Erschließung erfolgt dann u.a. über das Bauwerk 14.26. In diesem Zusammenhang soll das BW 14.26 erneuert werden, um beide Baumaßnahmen koordiniert durchführen zu können.

2. Grobkostenschätzung, geplante Förderung, Zuordnung zum Haushalt

Das Vorhaben soll innerhalb der Maßnahmennummer 5411000.232025 (Investitionen RL KStB Teil B) im Finanzhaushalt realisiert werden.

Von einer Einzelförderung der Maßnahme kann aufgrund der Verkehrsbedeutung derzeit nicht ausgegangen werden. Eine Förderung aus der Hochwasserschadensbeseitigung ist nicht möglich.

Die Übersicht zeigt die Grobkostenschätzung:

Planung, Vermessung, Kontrollprüfung	42.700 €
Baukosten	285.000 €
Gesamtsumme (brutto)	327.700 €

3. Grober Ablaufplan

Planungsbeginn	09/2017
SächsKomHVO-Doppik § 12	02/2018
Baubeschluss	03/2018
Baubeginn	07/2018
Bauende	12/2018

4. Städtebaulicher Bezug / Einordnung im Rahmen SEKO

- entfällt-


5. Übersichtslageplan / Luftbild – s. Seite 2

6. Finanzierung

Das Vorhaben wird über die Maßnahmennummer 5411000.232025 umgesetzt. Die Mittel sind über die Sammelmaßnahmennummern: Jahr 2017 5411000222002.14 Vorplanungen (=Planungspool) (werden umgebucht) und im Jahr 2018 über die Maßnahmennummer 5411000232025.10 Investitionen RL KStB Teil B veranschlagt.

Maßnahme-Nr. 5411000.232025					
	2017	2018	2019	2020	Brutto
Auszahlungen	42.700	285.000	0		327.700
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	42.700	285.000	0		327.700

Übersichtslageplan



Luftbild

