

Übersicht der Baukosten

Bau- gebiet Nr.	Baugebiet	Baulos	Bekannt- machung	Baubeginn	Bauende	Bauzeit [Monate]	Kosten Los gesamt	% Tiefbaulänge am Los	Kosten Baugebiet gesamt	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
1-1	Wittgensdorf West	N1	Nord	01.04.2019	15.03.2020	12	7.611.009,68 €	30%	2.283.302,90 €	1.552.201,94 €	731.100,97 €	
1-2	Wittgensdorf Mitte	N1	Nord	01.09.2019	01.06.2020	10		35%	2.663.853,39 €	862.156,02 €	1.801.697,37 €	
1-3	Wittgensdorf Ost	N1	Nord	01.03.2020	15.12.2020	10		25%	1.902.752,42 €		1.721.477,18 €	181.275,24 €
1-4	Röhrsdorfer Allee	N1	Nord	01.06.2020	15.12.2020	7		10%	761.100,97 €		665.229,40 €	95.871,57 €
2-1	Glösa	N2	Nord	01.03.2020	15.12.2020	10	4.502.033,31 €	10%	450.203,33 €		414.183,00 €	36.020,33 €
2-2	Furth	N2	Nord	01.04.2019	15.03.2020	12		35%	1.575.711,66 €	1.080.474,44 €	495.237,22 €	
2-3	Draisdorf	N2	Nord	01.04.2019	15.03.2020	12		25%	1.125.508,33 €	780.338,89 €	345.169,44 €	
2-4	Heinersdorf	N2	Nord	01.03.2020	15.12.2020	10		30%	1.350.609,99 €		1.224.548,99 €	126.061,00 €
3-1	Borna	N3	Nord	01.04.2019	15.12.2020	21	2.635.313,12 €	100%	2.635.313,12 €	1.059.643,09 €	1.454.464,64 €	121.205,39 €
4-1	Rottluff Süd	N4	Nord	01.04.2019	15.03.2020	12	4.937.988,19 €	20%	987.597,64 €	688.398,43 €	299.199,21 €	
4-2	Siegmar	N4	Nord	01.04.2019	15.03.2020	12		15%	740.698,23 €	523.798,82 €	216.899,41 €	
4-3	Rottluff Nord	N4	Nord	01.09.2019	01.06.2020	10		20%	987.597,64 €	359.279,29 €	628.318,35 €	
4-4	Rabenstein	N4	Nord	01.03.2020	15.12.2020	10		25%	1.234.497,05 €		1.120.047,34 €	114.449,70 €
4-5	Neefestraße	N4	Nord	01.06.2020	15.12.2020	7		20%	987.597,64 €		859.369,40 €	128.228,23 €
5-1	Weißer Weg	S1	Süd	01.04.2019	15.03.2020	12	4.042.428,25 €	40%	1.616.971,30 €	1.107.980,87 €	508.990,43 €	
5-2	Augustusburger-Str.	S1	Süd	01.03.2020	15.12.2020	10		50%	2.021.214,13 €		1.828.092,71 €	193.121,41 €
5-3	Frankenberger Str.	S1	Süd	01.09.2019	01.06.2020	10		10%	404.242,83 €	184.272,85 €	219.969,98 €	
6-1	Euba Nord	S2	Süd	01.04.2019	15.03.2020	12	3.741.793,26 €	55%	2.057.986,29 €	1.401.990,86 €	655.995,43 €	
6-2	Euba Süd	S2	Süd	01.03.2020	15.12.2020	10		45%	1.683.806,97 €		1.524.426,27 €	159.380,70 €
7-1	Bernsdorf	S3	Süd	01.04.2019	15.03.2020	12	3.939.876,91 €	50%	1.969.938,46 €	1.343.292,30 €	626.646,15 €	
7-2	Adelsberg	S3	Süd	01.03.2020	15.12.2020	10		50%	1.969.938,46 €		1.781.944,61 €	187.993,85 €
8-1	Klaffenbach Nord	S4	Süd	01.04.2019	15.03.2020	12	5.717.557,48 €	28%	1.600.916,09 €	1.097.277,40 €	503.638,70 €	
8-2	Klaffenbach Mitte	S4	Süd	01.09.2019	01.06.2020	10		24%	1.372.213,80 €	474.664,14 €	897.549,66 €	
8-3	Harthau	S4	Süd	01.03.2020	15.12.2020	10		24%	1.372.213,80 €		1.243.992,42 €	128.221,38 €
8-4	Klaffenbach Süd	S4	Süd	01.03.2020	15.12.2020	10		24%	1.372.213,80 €		1.243.992,42 €	128.221,38 €
9-1	Einsiedel Nordost	S5	Süd	01.04.2019	15.03.2020	12	6.340.505,30 €	28%	1.775.341,48 €	1.213.560,99 €	561.780,49 €	
9-2	Zschopauer Straße	S5	Süd	01.04.2019	15.03.2020	12		24%	1.521.721,27 €	1.044.480,85 €	477.240,42 €	
9-3	Erfenschlag	S5	Süd	01.03.2020	15.12.2020	10		24%	1.521.721,27 €		1.378.549,14 €	143.172,13 €
9-4	Altenhain	S5	Süd	01.03.2020	15.12.2020	10		24%	1.521.721,27 €		1.378.549,14 €	143.172,13 €
10-1	Einsiedel Südwest	S6	Süd	01.04.2019	15.03.2020	12	4.431.507,77 €	55%	2.437.329,27 €	1.654.886,18 €	782.443,09 €	
10-2	Berbisdorf	S6	Süd	01.03.2020	15.12.2020	10		45%	1.994.178,50 €		1.803.760,65 €	190.417,85 €
	Herstellung der PoP	P	PoP	01.04.2019	30.09.2019	6	2.004.363,03 €	100%	2.004.363,03 €	2.004.363,03 €		
	Schulanbindungen	S	Schulen	01.04.2019	30.09.2019	6	1.294.598,54 €	100%	1.294.598,54 €			
	Baukosten (netto)						51.198.974,84 €		51.198.974,84 €	19.727.658,91 €	29.394.503,65 €	2.076.812,28 €
	Baukosten (brutto)						60.926.780,06 €		60.926.780,06 €	23.475.914,10 €	34.979.459,34 €	2.471.406,62 €
	Planungskosten						3.266.002,00 €					
	Nebenkosten						67.192,94 €					
	Gesamtkosten						64.259.975,00 €					