

## Alle Vergaben außer Freihändige Vergaben &gt;50.000 €

Vergabe-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Los / Leistung	Auftragsdatum	geschätzte Kosten (netto)	Auftrag / Zuschlag (netto)	Abweichung absolut (netto)	Abw.	Kurzbegründung der Preisabweichung
17/21/158	Tierpark Nevoigtstraße	Elektroinstallation	12.11.2021	78.061,38 €	116.054,83 €	37.993,45 €	48,7%	Alle Positionen wurden von allen Bietern generell höher bewertet. Ursache: derzeitige Probleme aller Lieferanten, Preise ändern sich derzeit wöchentlich über Großhandel
17/21/141	Georg-Weerth-OS, Sanierung Sporthalle	22 Lüftung	11.10.2021	50.955,05 €	75.733,20 €	24.778,15 €	48,6%	Eingang nur eines Angebotes. Aufgrund gegenwärtiger Wirtschaftslage sind die Stoff- und Materialkosten überdurchschnittlich angestiegen. Eine derzeit neue Ausschreibung lässt kein befriedigenderes Ergebnis erwarten, bei Zeitverzug finanzielle Folgen.
17/21/177	Sanierung Schulgebäude und Sporthalle mit Erweiterungsbau Schule und Außenanlagen für die Sprachheilschule „Ernst Busch“	29.4 Fensterbänke, Laibungsbekleidungen	20.12.2021	72.618,50 €	96.437,75 €	23.819,25 €	32,8%	Nach Aufhebung einer öffentl. Ausschreibung mit nur einem unangemessen hohem Angebot nun eine beschr. Ausschreibung. Von 5 Interessenten nur 2 Abgebote. Zuschlag auf Kleinunternehmen aus anderer Region, zweites Angebot unangemessen hoch.
17/21/147	Kooperationsschule Chemnitz mit Zweifeldsporthalle	04 Baustelleneinrichtung	11.10.2021	201.092,50 €	265.886,95 €	64.794,45 €	32,2%	Der Kostenansatz des verpreisten LV's wurde im Vorfeld stellenweise zu niedrig angesetzt. Z.B. bei den Vorhaltepos. Für Container und Verkehrssicherung.
17/21/149	Rekonstruktion Hauptstadion - Sanierung Turmgebäude	40 Heizungs-, Sanitärinstallation Turmgebäude	03.12.2021	158.250,00 €	184.207,65 €	25.957,65 €	16,4%	
17/21/152	Neubau Oberschule am Hartmannplatz	3200 Bodenbelagsarbeiten Kautschuk	03.12.2021	162.817,00 €	189.211,29 €	26.394,29 €	16,2%	
17/21/160	Schule Alchemnitz	5-Baumeister Altbau	22.11.2021	420.612,67 €	487.405,61 €	66.792,94 €	15,9%	
17/21/140	Georg-Weerth-OS, Sanierung Sporthalle	21 Heizung Sanitär	07.10.2021	202.630,34 €	232.408,09 €	29.777,75 €	14,7%	
67/21/501	Neubau Pleißenbachgrünzug	2-OPL u TWPL Ingenieurbauwerke	01.11.2021	236.955,50 €	264.796,54 €	27.841,04 €	11,7%	
17/21/136	Neubau Kooperationsschule Chemnitz	07 Blitzschutz- und Erdungsanlagen	05.11.2021	96.600,78 €	106.766,00 €	10.165,22 €	10,5%	
66/21/500	Breitbandausbau der Stadt Chemnitz - Chemnitz Nordwest	Planung Ing.-Bauwerke und Technische Ausrüstung	10.12.2021	1.162.521,57 €	1.277.979,70 €	115.458,13 €	9,9%	
17/21/150	Rekonstruktion Hauptstadion - Sanierung Turmgebäude	41 Lüftungsinstallation Turmgebäude	06.12.2021	192.903,00 €	206.217,37 €	13.314,37 €	6,9%	
17/21/156	Georg-Weerth-Oberschule	09-Tischlerarbeiten Innentüren	08.11.2021	164.176,00 €	175.307,00 €	11.131,00 €	6,8%	
17/21/049	GS Adelsberg	Aufzugsanlage	01.10.2021	55.949,00 €	55.490,00 €	- 459,00 €	-0,8%	
66/21/032	Adorfer Straße 2. TA	Neugestaltung OE-Situation	12.11.2021	56.552,35 €	54.983,70 €	- 1.568,65 €	-2,8%	
66/21/025	Verbindungsweg H.-Bretschnerder-Str.	Treppe	08.12.2021	169.673,00 €	164.787,35 €	- 4.885,65 €	-2,9%	
17/21/125	Freibad Gablenz	1-Erneuerung Membrandachhaut	01.10.2021	370.389,00 €	353.888,98 €	- 16.500,02 €	-4,5%	
67/21/020	Sanierung Außenanlage Kita Auerswalder Straße 119, 09114 Chemnitz	Landschaftsbauarbeiten	29.10.2021	255.275,50 €	237.318,86 €	- 17.956,64 €	-7,0%	
66/21/502	Breitbandausbau der Stadt Chemnitz - Chemnitz Ost	Planung Ing.-Bauwerke und Technische Ausrüstung	13.12.2021	2.095.577,76 €	1.938.337,83 €	- 157.239,93 €	-7,5%	
17/21/132	Kooperationsschule Chemnitz mit Zweifeldsporthalle	02 Baugrundverbesserung	05.10.2021	332.324,88 €	299.585,59 €	- 32.739,29 €	-9,9%	
17/21/162	Erneuerung der Fenster im OG, Kita Michaelstr. 58 I/II, 09116 Chemnitz	1 Los 1 Fenster OG mit Absturzsicherung	22.11.2021	89.120,00 €	79.921,60 €	- 9.198,40 €	-10,3%	
67/21/022	Sanierung AA Kita/Hort Augsburger Straße 36	1 Landschaftsbauarbeiten	03.12.2021	230.044,85 €	204.578,48 €	- 25.466,37 €	-11,1%	
67/21/023	FGZ Morgenleite 3. BA	1 Landschaftsbauarbeiten	08.12.2021	190.340,00 €	166.940,28 €	- 23.399,72 €	-12,3%	
66/21/501	Breitbandausbau der Stadt Chemnitz - Chemnitz Südwest	Planung Ing.-Bauwerke und Technische Ausrüstung	13.12.2021	1.519.206,25 €	1.249.715,26 €	- 269.490,99 €	-17,7%	
17/21/017	Oberschule am Hartmannplatz	Los 4080 — PV—Anlage	21.10.2021	133.569,02 €	109.431,54 €	- 24.137,48 €	-18,1%	
17/21/137	Neubau Kooperationsschule Chemnitz	06 Fördertechnik	22.11.2021	116.841,30 €	94.500,00 €	- 22.341,30 €	-19,1%	
66/21/028	Radweg Wübra-Küchwald	03 Brücken und Radwegbau	22.11.2021	2.466.775,45 €	1.986.191,82 €	- 480.583,63 €	-19,5%	
66/21/023	Wiesenstraße zw. Annenstraße und Clara-Z	Straßen-, Kanal-, Leitungsbau	25.10.2021	973.505,85 €	780.629,75 €	- 192.876,10 €	-19,8%	
67/21/016	Knotenpunkt Zschopauer Straße	Straßenbaumpflanzung	08.11.2021	138.151,26 €	108.473,33 €	- 29.677,93 €	-21,5%	Zeitanätze für Leistungspositionen der Entwicklungspflege und Fertigungspflege waren vom AG zu hoch eingeschätzt.
17/21/157	Schule Alchemnitz	Heizung	28.12.2021	463.789,79 €	362.772,73 €	- 101.017,06 €	-21,8%	Das Ing.büro setzte vergleichbare regionale Preise aus Vorhaben im Raum Leipzig an. Es ist im nachhinein festzustellen, dass Vergleichsobjekte im Raum Chemnitz niedrigere Preise erzielen, aber auch aufgrund der aktuellen unübersichtlichen Marktsituation in Bezug auf Materialpreisänderungen wurde mit höheren Preisen kalkuliert.

Alle Vergaben außer Freihändige Vergaben >50.000 €

Vergabe-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Los / Leistung	Auftragsdatum	geschätzte Kosten (netto)	Auftrag / Zuschlag (netto)	Abweichung absolut (netto)	Abw.	Kurzbegründung der Preisabweichung
17/21/155	Sprachheilschule Ernst Busch	33-Bodenbelag	19.11.2021	256.132,60 €	190.567,90 €	- 65.564,70 €	-25,6%	verpr. LV an Rang 11 bei 11 Bietern, Mittelpreis der ersten 10 Bieter ca. 200 T€ (netto), Abw. Zuschlagsangebot von diesem Mittelpreis ca. 5 %, daraus folgt verpreistes LV weit über Marktniveau angesetzt
17/21/142	Dr. Wilhelm-Andre-Gymnasium, Henriettenstraße 35, 09112 Chemnitz	01 Tischlerarbeiten	19.10.2021	126.782,00 €	94.280,40 €	- 32.501,60 €	-25,6%	Aufhebung der vorherigen öffentlichen Ausschreibung (17/21/120) aufgrund fehlender finanzieller Mittel. Die EP-Preise des verpreisten LV der Beschränkten Ausschreibung wurden im Vergleich zur ÖA um ca. 30% höher angesetzt sowie Anzahl/Menge des Leistung minimiert
Freihändige Vergaben >50.000 €								
Vergabe-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Los / Leistung	Auftragsdatum	geschätzte Kosten (netto)	Auftrag / Zuschlag (netto)	Abweichung absolut (netto)	Abw.	Kurzbegründung der Preisabweichung
17/21/1507	Georg-Weerth-OS	Elt Turnhalle	21.10.2021	90.419,23 €	118.653,79 €	28.234,56 €	31,2%	drei beteiligte Unternehmen, nur eine Angebotsabgabe
17/21/1512	Hauptstadion Generalsanierung	2. BA Durchfahrt Ostseite Teil 2	18.10.2021	219.327,98 €	253.259,08 €	33.931,10 €	15,5%	
17/21/1485	Kita Schlosstraße 16	14-Tischler Möbel	07.10.2021	55.316,25 €	56.064,00 €	747,75 €	1,4%	
17/21/1000	Museum Gunzenhauser	Ertüchtigung Einbruchmeldeanlage	07.10.2021	252.100,84 €	238.682,99 €	- 13.417,85 €	-5,3%	