

Statistik für 2. Quartal 2022

Alle Vergaben außer Freihändige Vergaben >50.000 €

Vergabe-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Los / Leistung	Auftragsdatum	geschätzte Kosten (netto)	Zuschlag (netto)	Abweichung absolut (netto)	Abw.	Kurzbegründung der Preisabweichung
67/22/007	Grünzug Gablenzbach - Pflanzung von Obstgehölzen	Landschaftsbauarbeiten	01.04.2022	101.208,70 €	53.499,01 €	- 47.709,69 €	-47,1%	Kosten für Einkauf der Pflanzen zu hoch geschätzt (Katalogpreise zugrunde gelegt, Bieter bekommen aber andere Konditionen), 7 von 8 Bietern lagen unter der Kostenschätzung
66/22/023	Rückbau Brücke BW 53.02 in Chemnitz Furth	Abbruch einer Brücke	15.06.2022	615.487,50 €	362.646,72 €	- 252.840,78 €	-41,1%	LV-Preise auf Grundlage aktuelle Preisentwicklung kalkuliert, Auch wurde nicht berücksichtigt, dass ein Bieter die komplette Leistung erbringt
66/22/010	Radweg Kircheck Klaffenbach - Im Wiesengrund bis Eisenweg	Straßen- und Radwegbau	05.04.2022	263.748,82 €	213.341,16 €	- 50.407,66 €	-19,1%	
17/22/051	Kita Michaelstr.	11-Maler	19.04.2022	94.012,22 €	79.647,99 €	- 14.364,23 €	-15,3%	
17/22/069	GS Adelsberg	303-Abbrucharbeiten	05.05.2022	58.049,57 €	50.552,66 €	- 7.496,91 €	-12,9%	
17/22/082	Ludwig-Richter-GS	Außenanlagen, 3. BA Straßen, Wege, Plätze	16.06.2022	98.433,00 €	89.724,80 €	- 8.708,20 €	-8,8%	
17/22/505	Schwimmsportkomplex - Sanierung Freibad Bernsdorf	1 Objektplanung Gebäude Leistungsphasen 2 - 9 nach § 34 HOAI i. V. m. Anlage 10 Nr. 10.1	22.06.2022	151.027,33 €	138.497,30 €	- 12.530,03 €	-8,3%	
17/22/503	Schwimmsportkomplex - Sanierung Freibad Bernsdorf	7-Fachplanung Technische Ausrüstung badetechnische Anlagen/Anlagengruppe 7, Leistungsphasen 1 - 3 und 5 - 9 nach § 55 HOAI i. V. m. Anlage 15 Nr. 15.1	27.06.2022	90.397,43 €	83.139,60 €	- 7.257,83 €	-8,0%	
17/22/074	Untere Luisen-OS Digitalpakt	ELT	19.04.2022	128.017,29 €	118.522,37 €	- 9.494,92 €	-7,4%	
66/22/020	Einsiedler Neue Straße	Fahrbahnerneuerung	02.05.2022	211.690,38 €	198.763,26 €	- 12.927,12 €	-6,1%	
17/22/067	GS Adelsberg	301-Baustelleneinrichtung	28.04.2022	71.624,54 €	67.700,96 €	- 3.923,58 €	-5,5%	
17/22/064	Rekonstruktion Hauptstadion	26-Bodenbelagsarbeiten	17.05.2022	63.932,36 €	61.143,40 €	- 2.788,96 €	-4,4%	
17/22/095	Grundschule Glösa	Sanierung der Freitreppe	03.06.2022	52.005,62 €	50.309,08 €	- 1.696,54 €	-3,3%	
17/22/063	Rekonstruktion Hauptstadion	23-Malerarbeiten	21.04.2022	76.593,98 €	74.167,80 €	- 2.426,18 €	-3,2%	
66/22/002	Weißer Weg 4. BA zw. Beutenbergstr. u. A.-Günther-Siedlung	Fahrbahnerneuerung	01.06.2022	206.000,00 €	208.198,52 €	2.198,52 €	1,1%	
66/22/003	BW 94.02 Klaffenbacher Hauptstraße / Bergweg	Erneuerung Durchlass / Ufermauer	26.04.2022	166.448,00 €	177.830,88 €	11.382,88 €	6,8%	
17/22/085	Marktplatz Chemnitz	Erneuerung 4 Elektrans Markt und Neumarktfläche	07.06.2022	49.669,95 €	55.338,10 €	5.668,15 €	11,4%	
17/22/076	Georg-Weerth-OS	50-Tief-, Landschaftsbau	25.04.2022	311.915,10 €	348.221,55 €	36.306,45 €	11,6%	
67/22/008	Holzsteg Lessingplatz	Ersatzneubau	23.05.2022	198.055,00 €	222.459,21 €	24.404,21 €	12,3%	
17/22/039	Dr.-Wilhelm-André-Gymnasium	Trockenbauarbeiten	06.04.2022	52.454,80 €	60.603,51 €	8.148,71 €	15,5%	
17/22/075	Sanierung, Umbau / Erweiterung Bahnhof der Parkeisenbahn Chemnitz	01-Rohbauarbeiten	23.05.2022	238.029,15 €	277.815,96 €	39.786,81 €	16,7%	
66/22/014	Horst-Menzel-Str. 3. BA	1-Gehbahnerneuerung	25.04.2022	116.272,62 €	138.790,68 €	22.518,06 €	19,4%	
17/22/068	GS Adelsberg	302-Erdarbeiten	06.05.2022	255.183,99 €	308.548,21 €	53.364,22 €	20,9%	Die Abweichung zu den Plankosten ist der derzeitigen Marktsituation geschuldet. Alle Angebote liegen weit über der Kostenschätzung.
17/22/081	GS Adelsberg	306 Beton- und Stahlbetonarbeiten	25.05.2022	525.368,95 €	644.638,77 €	119.269,82 €	22,7%	Alle 8 Angebote über geschätzten Kosten, Marktsituation und politische Lage haben zu gestiegenen Kosten insbesondere im Bereich Betonstahl und Fertigteilelemente geführt.
66/22/019	Wilhelm-Weber-Str.	Fahrbahnerneuerung	13.05.2022	139.882,05 €	172.378,79 €	32.496,74 €	23,2%	Nur 2 Angebote, aktuelle Marktsituation mit Materialknappheit, Preissteigerungen
17/22/052	OS am Hartmannplatz	3201-Bodenbelag Parkett	25.04.2022	177.844,00 €	223.754,55 €	45.910,55 €	25,8%	Alle Bieter lagen weit über der Kostenschätzung
66/22/021	Ludwigstraße	Kanal- und Straßenbau(Koordinierte Baumaßnahme)	30.05.2022	459.000,00 €	591.015,97 €	132.015,97 €	28,8%	Preissteigerungen bei Materialien, Lieferengpässe, hohe Auftragslage bei Firmen
17/22/078	BSZ An der Markthalle 10, Erweiterung IT-Netz im Rahmen Digitalpakt	01 Elektrotechnik	24.05.2022	225.310,69 €	301.015,84 €	75.705,15 €	33,6%	nur ein Angebot, allgemeine Preisentwicklung im Gewerk Elektro
66/22/015	Bernsdorfer Straße/ Pappelstr. (KP3935)	Reko LSA	06.05.2022	106.000,00 €	142.055,39 €	36.055,39 €	34,0%	Es wurde nur ein Angebot eingereicht. Im letzten halben Jahr sind die Rohstoffpreise stark gestiegen, was bei der Kostenschätzung noch nicht berücksichtigt wurde. Das Angebot wurde derzeit als marktüblich und angemessen bewertet.
17/22/057	Umbau Bahnhof Parkeisenbahn	6-Elektroanlagen	18.05.2022	86.072,28 €	115.824,55 €	29.752,27 €	34,6%	nur 1 Angebot, Preise entsprechend der derzeit schwierigen Marktlage

Alle Vergaben außer Freihändige Vergaben >50.000 €

Vergabe-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Los / Leistung	Auftragsdatum	geschätzte Kosten (netto)	Zuschlag (netto)	Abweichung absolut (netto)	Abw.	Kurzbegründung der Preisabweichung
17/22/026	Schwimmsportkomplex - Sanierung Freibad Bernsdorf	130-Trockenbauarbeiten	20.06.2022	186.460,11 €	251.148,10 €	64.687,99 €	34,7%	nachfolgende Bieter haben mit deutlich mehr Stunden kalkuliert > Hauptursache Abweichung > Stunden des Bestbieters sind ausreichend kalkuliert
66/22/026	Zwickauer Str./Kappler Drehe	Fahrbahnerneuerung	15.06.2022	277.309,50 €	373.817,35 €	96.507,85 €	34,8%	verpreistes LV basiert auf ständig aktualisierter Rücklaufpreise, vergleichbaren Maßnahmen ein 3/4 Jahr zurück. Auswirkungen der Ukraine-Krise noch keine Berücksichtigung
66/22/007	Parkstr. 3. BA zw. HNR. 17 i u. Haydnstr.	Fahrbahnerneuerung	21.04.2022	160.906,04 €	217.338,79 €	56.432,75 €	35,1%	Betriebsstoffe sind im Preis gestiegen durch Ukraine-Krise, Lieferengpässe kommen hinzu, sodass Risiko für Unternehmen eingepreist wird
17/22/054	OS am Hartmannplatz	3090-HWL-Fassaden-, Akustikdecken	19.04.2022	90.383,10 €	136.133,90 €	45.750,80 €	50,6%	nur ein 1 Bieter, Markt gesättigt, Preise für Materialien und Kraftstoffe durch Unsicherheit des Ukrainekrieges weiter gestiegen (Vergabe wurde vor Beginn veröffentlicht)
17/22/073	GS Röhrsdorf Erneuerung ELT + Digitalpakt	ELT + Datennetz	16.05.2022	174.352,37 €	311.834,27 €	137.481,90 €	78,9%	nur 1 Interessent am Auftrag, Angebot im Vgl. zur Kostenberechnung erhöht, jedoch unter den gegenwärtigen vorherrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen realistisch. Materialengpässe, Krisen, steigende Energiepreise, Aussetzen der Kupfernotierungen usw.

Freihändige Vergaben >50.000 €

Vergabe-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Los / Leistung	Auftragsdatum	geschätzte Kosten (netto)	Zuschlag (netto)	Abweichung absolut (netto)	Abw.	Kurzbegründung der Preisabweichung
17/22/1082	Rathaus Chemnitz	Interims-Brandmeldeanlage	20.04.2022	56.353,30 €	56.353,30 €	- €	0,0%	
17/22/1076	Kreativhof Schöffnerstraße	Fernwärmeanschluß	04.05.2022	50.058,00 €	50.058,00 €	- €	0,0%	
17/22/1015	Bevölkerungswarnung	01-Erweiterung Sirensystem	31.05.2022	160.000,00 €	166.947,13 €	6.947,13 €	4,3%	nur 1 Bieter, keine Infoschreiben
17/22/1098	Schule Reichenbrand	Elektrotechnik, Digitalpakt und ELT-Sanierung	30.06.2022	168.755,37 €	217.712,88 €	48.957,51 €	29,0%	es lag nur ein Angebot vor