

Alle Vergaben außer Freihändige Vergaben >50.000 €

Vergabe-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Los / Leistung	Auftragsdatum	geschätzte Kosten (netto)	Zuschlag (netto)	Abweichung absolut (netto)	Abw.	Kurzbegründung der Preisabweichung
17/22/097	Grundschule Adelsberg	305 Gerüstbau	14.07.2022	135.885,57 €	64.108,26 €	- 71.777,31 €	-52,8%	Alle Angebote unter geschätzten Kosten
17/22/114	Baumgartenschule	ELT	22.08.2022	156.325,00 €	100.876,68 €	- 55.448,32 €	-35,5%	keine NU, daher günstiger
66/22/027	Dammweg/ Fischweg	Entflechtung Oberflächenentwässerung	18.08.2022	762.238,75 €	531.621,89 €	- 230.616,86 €	-30,3%	positionsbezogene Nachlässe der GF > i.O. > Bieter hat bereits andere Baustelle vor Ort und kennt Gegebenheiten und hat bereits Geräte an Ort und Stelle
17/22/129	Grundschule Adelsberg	310-Dachdeckerarbeiten	12.09.2022	118.551,45 €	88.474,48 €	- 30.076,97 €	-25,4%	Kalkulationspreise auf Grund unsicherer Marktlage über Marktniveau geschätzt, Abweichung der Bieter untereinander unter 10%
66/22/018	Leipziger Str./ RingstraßeTA 2, 3	Fahrbahnerneuerung	02.08.2022	270.829,00 €	212.057,92 €	- 58.771,08 €	-21,7%	Abweichung der Bieter untereinander unter 10%, alle 4 Bieter lagen unter der Kostenschätzung
17/22/107	Bahnhof Parkeisenbahn KÜchwaldpark	7 HLS	01.07.2022	91.007,00 €	75.932,88 €	- 15.074,12 €	-16,6%	
66/22/035	Reichenhainer Str. 3. BA zw. Jägerschloßchenstr. U. Gornauer Str.	Fahrbahninstandsetzung	17.08.2022	282.193,47 €	240.040,11 €	- 42.153,36 €	-14,9%	
17/22/115	Förderschule am Zeisigwald	ELT	18.08.2022	96.789,79 €	82.758,08 €	- 14.031,71 €	-14,5%	
17/22/508	Schwimmsportkomplex - Sanierung Freibad Bernsdorf	3 - Objektplanung Ingenieurbauwerke Leistungsphasen 2 - 9	04.07.2022	85.119,66 €	72.990,45 €	- 12.129,21 €	-14,2%	
17/22/131	OS am Hartmannplatz	3120-WDVS-Decke	05.09.2022	112.262,50 €	99.088,50 €	- 13.174,00 €	-11,7%	
17/22/511	Tierpark Chemnitz, Gestaltung des neuen Willkommensbereiches	2 Tragwerksplanung Leistungsphasen 2-6 und Besondere Leistungen	19.09.2022	68.724,81 €	60.735,55 €	- 7.989,26 €	-11,6%	
17/22/118	Dr.-Salvador-Allende-GS	2 Baumeisterarbeiten	11.08.2022	87.795,56 €	85.408,47 €	- 2.387,09 €	-2,7%	
67/22/015	Erneuerung Spielplatz Schloßteichinsel	Lieferung, Montage und Einbau einer Spiellandschaft	25.08.2022	147.052,82 €	147.053,00 €	0,18 €	0,0%	
17/22/122	Schwimmsportkomplex - Sanierung Freibad Bernsdorf	Kassensystem	15.08.2022	246.622,00 €	247.400,13 €	778,13 €	0,3%	
66/22/033	Mittweidaer Straße	Winterschadensbeseitigung	16.08.2022	131.769,00 €	133.821,66 €	2.052,66 €	1,6%	
17/22/112	Schwimmsportkomplex - Sanierung Freibad Bernsdorf	090 Fassadenbekleidung - Innenputz	18.07.2022	364.493,00 €	375.504,80 €	11.011,80 €	3,0%	
17/21/154	Schwimmsportkomplex - Sanierung Freibad Bernsdorf	140-Tischlerarbeiten 1 - Innentüren	02.08.2022	159.525,00 €	165.285,00 €	5.760,00 €	3,6%	
67/22/013	GS Am Stadtpark	Landschaftsbauarbeiten	05.08.2022	296.914,10 €	309.494,76 €	12.580,66 €	4,2%	
66/22/025	Südring 7.BA	Fahrbahnerneuerung zw. Neubauernweg u. Winkelhofer Straße	22.08.2022	286.711,50 €	306.846,56 €	20.135,06 €	7,0%	
67/22/014	Erneuerung Spielplatz Schloßteichinsel	2221SW Landschaftsbau	09.08.2022	134.399,00 €	145.359,43 €	10.960,43 €	8,2%	
66/22/030	Treppenanlage vor Karl-Marx-Monument	Treppen-/ Gehweginstandsetzung	12.08.2022	86.953,30 €	94.406,72 €	7.453,42 €	8,6%	
17/22/134	Dr.-Salvador-Allende-GS	4 Datennetz und Elektroarbeiten	22.09.2022	207.500,00 €	229.836,29 €	22.336,29 €	10,8%	
17/22/119	GS Adelsberg	424 Elektroinstallation	12.09.2022	287.445,02 €	321.172,85 €	33.727,83 €	11,7%	
17/22/092	Grundschule Adelsberg	422 Lüftungsinstallation	08.08.2022	212.965,16 €	238.492,08 €	25.526,92 €	12,0%	
66/22/032	Radweg BA 2.1 von Riedstraße bis über die Kalkstraße Brücke BW 6 und Dammbauwerke	Strecke	22.08.2022	2.457.917,46 €	2.765.184,82 €	307.267,36 €	12,5%	
17/22/121	Große Kunstturnhalle Sportforum	23 Außenanlagen	25.08.2022	140.468,83 €	158.547,13 €	18.078,30 €	12,9%	
66/22/036	Rudolf-Krahl-Straße zw. Am Karbel u. Flemingstraße	Winterschadensbeseitigung	29.08.2022	228.500,00 €	259.148,04 €	30.648,04 €	13,4%	
17/22/098	Grundschule Adelsberg	308 Fenstermontage	22.07.2022	97.949,36 €	111.874,00 €	13.924,64 €	14,2%	
17/22/127	Grundschule Adelsberg	307-Maurerarbeiten	30.09.2022	70.138,60 €	80.351,00 €	10.212,40 €	14,6%	
17/22/124	Schwimmsportkomplex - Sanierung Freibad Bernsdorf	110 Estrich-/Fliesenarbeiten	10.08.2022	770.943,43 €	900.118,94 €	129.175,51 €	16,8%	
17/22/105	Förderschule Altchemnitz	12-Trockenbauarbeiten	08.08.2022	353.380,30 €	420.835,56 €	67.455,26 €	19,1%	
17/22/104	Förderschule Altchemnitz	07-Fenster	08.08.2022	177.610,00 €	217.266,20 €	39.656,20 €	22,3%	angespannte schwierige Situation im Hinblick auf steigende Rohstoffpreise, Energiepreise und Löhne > zwei Bieter, erster Bieter: Ausschluss aus formalen Gründen
17/22/125	Rathaus Mittelbach - Erneuerung Gaskessel	Heizungs- und Sanitärinstallation	21.09.2022	47.150,00 €	57.724,32 €	10.574,32 €	22,4%	Schätzpreise basierten auf 1. Quartal 2022 > jedoch deutlicher Preisanstieg in den Sektoren Wärmeerzeugung und Stahlproduktion

Alle Vergaben außer Freihändige Vergaben >50.000 €

Vergabe-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Los / Leistung	Auftragsdatum	geschätzte Kosten (netto)	Zuschlag (netto)	Abweichung absolut (netto)	Abw.	Kurzbegründung der Preisabweichung
17/22/110	Bahnhof Parkeisenbahn Kuchwaldpark	04 Dach	11.08.2022	41.150,71 €	52.161,08 €	11.010,37 €	26,8%	Alle 4 Angebote liegen über den geschätzten Kosten. Die Abweichungen zu den Plankosten, sind der derzeitigen Marktsituation geschuldet.
66/22/029	Elisenstraße 3. BA zw. K.-Liebknecht-Str. u. Jov.-v.-Zimmermann-Str.	Gehweginstandsetzung	15.07.2022	122.882,30 €	158.886,99 €	36.004,69 €	29,3%	Aufgrund derzeitigen Markt- und Wettbewerbssituation in Kombination mit der gegenwärtig anhaltend hohen Preisentwicklung Angebot als angemessen zu bewerten
66/22/028	Eckstraße Aufwertung	Freianlage und Aussichtsplattform	20.07.2022	234.710,73 €	335.190,92 €	100.480,19 €	42,8%	2 Angebote, anderes Angebot noch wesentlich teurer; Preissteigerung i. H. v. ca. 40% zum verpreisten LV ist der derzeitigen allg. Preissteigerung im Bauwesen geschuldet
67/22/011	Instandsetzung Poltermühlenteich		02.08.2022	209.595,00 €	301.807,25 €	92.212,25 €	44,0%	Alle Bieter über verpr. LV
67/22/012	Radweg Kuchwald-Wüstenbrand BA 3.0	01 Ersatzpflanzung	29.07.2022	71.763,45 €	104.948,58 €	33.185,13 €	46,2%	4 Angebote, alle wesentlich teurer
17/22/106	Kirchner-Grundschule-Wittgensdorf	01 Baumeisterarbeiten	21.07.2022	61.983,00 €	93.707,17 €	31.724,17 €	51,2%	nur ein Angebot
66/22/034	Haltestelle Klinikum Flemmingstraße	barrierefreier Ausbau	08.08.2022	98.959,60 €	154.845,26 €	55.885,66 €	56,5%	erhöhte Preise aufgrund stark schwankender Baupreise, Störung Lieferketten, NU-Leistung vorhanden, nur 2 Angebote
17/22/108	Förderschule Altchemnitz	04 Metallbauarbeiten	15.08.2022	94.761,50 €	151.142,13 €	56.380,63 €	59,5%	nur ein Angebot, Materialknappheit u. Lieferengpässe konnten in der Kostenberechnung nicht zu 100% berücksichtigt werden, da die aktuelle Situation nicht genau absehbar war
17/22/094	OS am Hartmannplatz	3160-Tischlerarbeiten	07.07.2022	905.036,04 €	1.561.897,00 €	656.860,96 €	72,6%	erneute Ausschreibung nach Aufhebung (keine Angebote), hier nur 1 Angebot eingereicht, hoher Angebotspreis aufgrund Material- und Kraftstoffpreissteigerungen sowie Lieferengpässe (Unsicherheiten am Markt)
17/22/102	Rekonstruktion Hauptstadion	25F Fliesen- u. Platenarbeiten	04.07.2022	56.881,85 €	106.584,98 €	49.703,13 €	87,4%	Laut Bundesverband Keramische Fliesen e.V. war die neuerliche "Explosion" der Energiepreise nicht vorhersehbar und damit nicht kalkulierbar. Nur 2 Angebote, zeigt die Unsicherheit der Unternehmen hinsichtlich steigender Preise und Kosten.
17/22/109	Bahnhof Parkeisenbahn Kuchwaldpark	03 Klinker	15.08.2022	36.223,93 €	75.661,00 €	39.437,07 €	108,9%	nur 1 Angebot, Abweichung aufgr. v. aktuellen, massiv gestiegenen Stoffpreise & schwer vorzukalkulierenden Preisstabilität im geplanten Ausführungszeitraum zurückzuführen
66/22/016	Gablenzbach, Am Schösserholz	Erneuerung Durchlassbauwerk über Gablenzbach	07.07.2022	178.329,00 €	419.952,31 €	241.623,31 €	135,5%	Alle 4 Angebote über geschätzten Kosten, Marktsituation und politische Lage haben zu gestiegenen Kosten geführt
Freihändige Vergaben >50.000 €								
Vergabe-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Los / Leistung	Auftragsdatum	geschätzte Kosten (netto)	Zuschlag (netto)	Abweichung absolut (netto)	Abw.	Kurzbegründung der Preisabweichung
17/22/1134	Albert-Einstein-Grundschule - Erneuerung IT-N	LOS 01 - Elektrotechnik	20.09.2022	158.620,26 €	149.298,63 €	- 9.321,63 €	-5,9%	
17/22/1140	Digitalpakt Friedrich-Fröbel-Schule	01 Elektrotechnik	23.09.2022	146.994,36 €	171.837,98 €	24.843,62 €	16,9%	
17/22/1180	Tierpark Chemnitz	14 Estricharbeiten	29.09.2022	60.769,60 €	72.268,92 €	11.499,32 €	18,9%	
17/22/1135	Digitalpakt Albert-Schweitzer-OS	01 Elektrotechnik	23.09.2022	142.385,84 €	204.731,25 €	62.345,41 €	43,8%	Momentane Marktsituation. Steigende Energie-, Materialpreise, hohe Inflationsrate und Lieferengpässe