Anlage 8.6 zu B-337/2014

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1	Vor- bis Genehmigungsplg.	187 Tage	Di 15.04.14	Mi 31.12.14
2	Ausführungsplanung	74 Tage	Mo 01.12.14	Do 12.03.15
3	§ 12 Sächs KOMHVO	10 Tage	Mo 22.09.14	Fr 03.10.14
4	Baubeschluss	1 Tag	Mi 26.11.14	Mi 26.11.14
5	Vorbereitung Vergabe	56 Tage	Do 27.11.14	Do 12.02.15
6	Ausschreibung	70 Tage	Mo 01.06.15	Fr 04.09.15
9	Baubeginn	1 Tag	Mo 07.09.15	Mo 07.09.15
10	Bauausführung	74 Tage	Di 08.09.15	Fr 18.12.15
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				



Projekt: Projekt1
Datum: Do 23.10.14

Vorgang		Externer Meilenstein		Manueller Sammelrollup	
Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelvorgang	
Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Nur Anfang	
Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Ende	
Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Stichtag	
Externe Vorgänge		Nur Dauer		In Arbeit	