
Zeitschiene
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
(1) Struktur Team
(2A) Redaktionelle Erarbeitung bid book
Aufgaben & Termin-übersicht
Monitoring
(2B) Inhaltliche Erarbeitung bid book
Zusammen arbeit mit Gestaltung sagentur
3 European Workshops; Erarbeitung künstlerisches Programm (Kap. 2 & 3)
Erarbeitung Text bid book in englisch
Kreative Phase der Programmentwicklung mit Kuratoren
(3) Jury-report
Kabinettssitzung Staatsregierung 30.06.
Stadtratsbeschluss 15.07.
(4) bid book in den Kulturhauptstadt - Gremien
Print
Abgabe bid book 21.09.
Jurybesuch (22.10.) & Präsentation (26.-28.10.)
Entscheidung KHS 2025 28.10.
(3) Jury-report 29.11.
Kulturhauptstadt GmbH / Plan B
(5) Strategisches Arbeiten am bid book
(6) Vorbereitung Jurybesuch und Präsentation
Konzepterstellung
Teambildung, Orte Jurybesuch
Training
(7) Kommunikation