Bauvorhaben: Küchensanierung Kita "1. Montessori-Kinderhaus" Ernst-Enge-Str.4, 09127 Chemnitz

Bauherr: Volkssolidarität Stadtverband Chemnitz e.V., Clausstraße 31, 09126 Chemnitz

Randbedingungen: Eigenleistung AG: Küchenräume ausräumen, Einrichten Interimsküche; Malerarbeiten separate Beauftragung

2022

Nr.	Vorgang	Dauer	MAI				JUNI					JULI				AUGUST				SEPTEMBER					OKTOBER				NOVEMBER					DEZEMBER			
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	Bauzeit	**13 Wochen**																																			
1	Planung	8 Wochen																																			
2	Ausschreibung und Vergabe	6 Wochen																																			
3	Abbrucharbeiten	1 Woche																																			
4	Bauleistungen	2 Wochen																																			
5	Trockenbauarbeiten	2 Wochen																																			
6	Malerarbeiten	2 Wochen																																			
7	Fliesenarbeiten	3 Wochen																																			
8	Elektroinstallation	6 Wochen																																			
9	HLS-Installation	4 Wochen																																			
10	Reinigung	1 Woche																																			
11	Interimsküche + Möblierung	2 Wochen																																			

ASE Chemnitz Wasserschlossweg 6, 09123 Chemnitz

Stand: 28.02.2022