Realisierungszeitraum	**2022**					**2023**											
	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Beauftragung AIB Ehmer																	
Entwurfsplanung																	
§12 SächsKom HVO																	
Stadtratbeschluss																	
Erstellung Ausführungsplanung																	
Vergabeverfahren																	
Baubeginn																	
										Bauzeit							
Baufertigstellung																	
Abrechnungsende																	