


Zeitlicher Ablauf

Geplanter zeitlicher Ablauf vor Einspruch der LDS am 31. August 2012:

07.09.2012	Versenden der Ausschreibungsunterlagen an die 6 präqualifizierten Bieter
ab 10.09.2012	Bearbeitungszeit der Angebote durch die Bieter (ca. 10 Wochen)
11/2012 – 01/2013	Prüfung der Angebote & Verhandlungen
Anfang 02/2013	Zuschlagserteilung



Zeitverzug von ca. ¼ Jahr für:

1. Überleitung der Projektergebnisse von GGG auf Stadt
2. Erneute Präqualifikation
3. neuer SR-Beschluss
4. Genehmigung Nachtragshaushalt

Zeitlicher Ablauf nach Übernahme des Projektes durch die Stadt Chemnitz:

Ende 11/2012	Versenden der Ausschreibungsunterlagen an die präqualifizierten Bieter
Ab Ende 11/2012	Bearbeitungszeit der Angebote durch die Bieter (ca. 10 Wochen)
02/2013 – 04/2013	Prüfung der Angebote & Verhandlungen
Anfang 05/2013	Zuschlagserteilung



Geplanter Baubeginn 2. Halbjahr 2013