

Stadt Chemnitz · Dezernat 1 · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude Markt 1  
09111 Chemnitz

Stadtrat der Stadt Chemnitz  
Fraktion DIE LINKE  
Frau Susanne Schaper

Datum 07.10.2014  
Unser Zeichen  
Durchwahl  
Auskunft erteilt  
Zimmer  
Ihr Zeichen  
Ihr Schreiben vom  
E-Mail

## **RA-320/2014 - Gerätehausneubau der Freiwilligen Feuerwehr Glösa**

Sehr geehrte Frau Schaper,

Ihre o. g. Ratsanfrage beantworte ich im Auftrag der Oberbürgermeisterin wie folgt:

### **1. Frage**

**Trifft es zu, dass in der Feuerwehrausschusssitzung im Juni 2014 Zusagen über die Bereitstellung von finanziellen Mitteln sowie der zeitliche Ablauf von Planung und Bau gemacht wurden? Wenn ja, welche?**

Zur 1. Feuerwehrausschusssitzung am 04.06.2014 hat der Amtsleiter Amt 37/Feuerwehr, Herr Marschner, zum Punkt 2 - Gerätehausneubau der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Glösa – zu folgenden Punkten Aussagen getroffen:

2014 – Klärung Grundstücksfrage  
2015 – Bereitstellung der finanziellen Mittel für den Flächenerwerb und die Planung des Gerätehauses  
2016 – Baubeginn  
2017 – Fertigstellung

Basis dieser Aussagen war, dass beim Entwurf der Investitionsplanung im Amt die notwendigen finanziellen Mittel im Zeitraum 2015 bis 2017 eingestellt waren.

### **2. Frage**

**Trifft es zu, dass diese Zusagen nunmehr wieder zurückgenommen und das Vorhaben verschoben wurde? Wenn ja, welche Gründe liegen hierfür vor?**

Es wurde festgelegt, dass die Baumaßnahme Gerätehausneubau der FF Glösa wegen dem fehlenden Grundsatzentscheid um ein Jahr verschoben wird.

### **3. Frage**

**Wie ist der aktuelle Stand zum Grundstückserwerb und Neubau des Gerätehauses?**

Zurzeit wird durch das Dezernat 1 der Grundsatzentscheid zum Bau des Gerätehauses der FF Glösa für die festgelegte Zeitschiene 2016 bis 2018 vorbereitet.

#### **4. Frage**

##### **Welche Möglichkeiten sieht die Stadtverwaltung, hier Abhilfe zu schaffen?**

Es werden momentan alle notwendigen Maßnahmen organisatorischer und finanzieller Art geprüft, um sicherzustellen, dass in den Folgejahren das Gerätehaus der FF Glösa an gleicher Stelle neu gebaut werden kann.

#### **5. Frage**

##### **Welche Folgen hat es, wenn der Gerätehausneubau nicht bald erfolgt?**

Die Notwendigkeit dieser Baumaßnahme wurde durch die zurückliegenden Brandschutzbedarfspläne beschrieben. Im Jahr 2009 stand eine städtische Fläche für den Gerätehausneubau zur Verfügung und es wurde eine Studie für die Baumaßnahme gefertigt. Auf Grund der defizitären Haushaltslage unserer Stadt wurde diese Baumaßnahme damals zurückgestellt.

Eine weitere Verschiebung der Baumaßnahme über das Jahr 2015 hinaus wird kritisch gesehen, da lt. Rettungsdienstbereichsplan im Norden der Stadt ein Standort für einen RTW erforderlich ist.

Mit freundlichen Grüßen

Berthold Brehm  
Stadtkämmerer