

Datum 25.11.2014
Nr.: RA-500/2014

Anfrage von Stadtratsmitgliedern

(gemäß § 28 Abs. 5 SächsGemO in Verbindung mit der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Chemnitz)

Fragesteller/in: Herr Falk Müller (Fraktion AFD)
Vorname Name (Fraktion)

Kurzbezeichnung: Bauverzögerungen und Mehrkosten

Frage:

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

wie viele Sanierungs- und Baumaßnahmen ab einer Größenordnung von 100.000 Euro, die im kommunalen Verantwortungsbereich lagen, haben sich in den letzten fünf Jahren warum verzögert, und welche Mehrkosten sind der Stadt Chemnitz (dadurch) entstanden? Wie viel Prozent aller Bauprojekte wurden demgegenüber im geplanten zeitlichen und finanziellen Rahmen fertiggestellt?

Unterschrift (Fragesteller/in)

Die Ratsanfrage wurde elektronisch erstellt und enthält keine eigenhändige Unterschrift.