

# Agenda der Vorbereitung der DM Straßenradspport 2017 in Chemnitz ab August 2016 – Arbeitsgrundlage für das Organisationsbüro

Monat bis zur VA	Zeitpunkt	Aufgaben und Aktivitäten
- 05	01/17	<p>Auftragsvergabe zur Erstellung eines Sicherheitskonzeptes</p> <p>Start der Internetseite DM Rad 2017</p> <p>Produktion aller benötigten Druckerzeugnisse</p> <p>Abstimmung und vertragliche Sicherung des gesamten Fahrzeugbedarfs mit Skoda Deutschland.</p> <p>Entwicklung eines Konzeptes aller Werbeartikel und Werbebanner- und Banden, Flaggen</p> <p>Abstimmung der weiteren Öffentlichkeitsarbeit mit dem BDR</p>
-04	02/17	<p>Beratung des Organisationsbüros</p> <p>Gäste-Einladungsliste erstellen</p> <p>Gästeprogramm konzipieren</p> <p>Kontrolle aller erforderlichen Genehmigungen</p> <p>Erarbeitung eines Regieplanes für alle logistischen Leistungen</p> <p>Budgetkontrolle</p> <p>Fertigstellung des Konzeptes Technische Leitung, einschließlich Abfall- und Entsorgungsleistungen</p> <p>Fertigstellung des Sicherheitskonzeptes</p>
-03	03/17	<p>Beratung des Organisationsbüros</p> <p>Feinkonzept Personaleinsatzplanung erarbeiten</p> <p>Einladung Gäste und Sponsoren</p> <p>Kontrolle der Rennstrecke auf Winterschäden</p> <p>Kontrolle aller Leistungen, die in den Plan Technische Leitung einfließen</p> <p>Produktion aller Werbeartikel, einschließlich Werbebanner- und Banden, Flaggen</p>
-02	04/17	<p>Beratung des Organisationsbüros</p> <p>Behinderungen auf der Rennstrecke beseitigen</p> <p>Präzisierung des Regieplanes</p> <p>Erreichbarkeitsliste erstellen</p> <p>Sponsorenauftritte sicherstellen</p>

Monat bis zur VA	Zeitpunkt	<b>Aufgaben und Aktivitäten</b>
<b>-02</b>	<b>04/17</b>	Feinkonzeption für Eröffnungsveranstaltung und Empfang der Stadt Chemnitz erarbeiten Sicherstellung eines umfassenden Versicherungsschutzes für alle Mitwirkenden
<b>-01</b>	<b>05/17</b>	Beratung des Organisationsbüros mit anschließender Pressekonferenz Kontrolle Erfüllungsstand sämtlicher Konzepte Präzisierung des Regieplanes
<b>VA</b>	<b>06/17</b>	Wöchentliche Sitzungen des Organisationsbüros Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit Kontrolle der Rennstrecke Entfaltung der gesamten Infrastruktur entsprechend Regieplan Protokollarische Begleitung der Ehrengäste Durchführung der DM Rad 2017
<b>+01</b>	<b>07/17</b>	Auswertung der Veranstaltung im Bereich D5 Rechnungen prüfen, bezahlen; Abrechnung erstellen Dank an Sponsoren, Unterstützer, Mitwirkende, Partner Auswertung der Veranstaltung mit dem BDR
<b>+02</b>	<b>08/17</b>	Abschließende Sitzung des Organisationsbüros; Reflektion der Veranstaltung; Entlastung der Verantwortlichen; abschließende Information an die Presse