

	2018	2018	2018	2018	2018	2018	Gesamtsumme
	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	
Planung							
Erstellung LP 1-3							
Erstellung Ausführungsplanung							
Erstellung Leistungsverzeichnisse							
Bauüberwachung		1.500,00 €		900,00 €		911,89 €	
Bauphase							
Bereich Trockenlegung							
<i>Trockenlegung KG</i>		158,27 €					
<i>Trockenlegung EG</i>		6.190,62 €					
<i>Malerarbeiten EG</i>		4.618,27 €					
Bereich Sanierung Traufe							
<i>Sanierung Traufe</i>			15.000,00 €	10.493,97 €	10.226,98 €		
Sanierung Zaunanlage							
<i>Sanierung Zaunanlage</i>						15.000,00 €	
Summe	0,00 €	12.467,16 €	15.000,00 €	11.393,97 €	10.226,98 €	15.911,89 €	65.000,00 €