

Kosten - Sanierung KITA Max-Türpe-Straße 42-40

27.06.2018

Lose/Firmen		Vergabesummen Kostenberechnung aktuell	Abrechnung	davon Mehr-/ Minderkosten
KOSTENGRUPPE 100	GRUNDSTÜCK	- €		- €
KOSTENGRUPPE 200 /ERSCHLIESSEN	HERRICHTEN	- €		- 500,00 €
KOSTENGRUPPE 300 BAUKONSTRUKTION	BAUWERK -	2.292.846,61 €		808.059,00 €
Los 1 Gerüstarbeiten				
Gerüstbau Rossol GmbH		50.015,50 €		
Los 2 Dachsanierung & Blitzschutz				
Dachdeckerbetrieb Harald Hanske		170.095,50 €		
Los 3 Bauhauptleistungen				
Baugeschäft Jens Winkler		1.074.309,79 €	50.862,52 €	
Los 4 Tischler & Sonnenschutz				
Roy Sterzel		496.718,97 €	96.854,14 €	
Los 5a Maler				
Spektrum Malerwerkstätten		117.906,94 €	2.368,63 €	
Los 5b Bodenbelag				
Spektrum Malerwerkstätten		143.939,91 €		
Los 5c Fliesen				
		84.880,00 €		
Los 6 Wintergarten & Eingangsanlagen				
		149.970,00 €		
Los 7 Reinigung				
		5.010,00 €		
KOSTENGRUPPE 400 TECHNISCHE ANLAGEN	BAUWERK -	530.333,59 €		12.880,00 €
Los 9 Aufzugsanlagen				
		140.180,00 €		
Los 10 Elektroinstallation				
Elektro Funke		110.896,24 €		
Los 13 Heizung / Lüftung / Sanitär				
Wärmeanlagen Chemnitz GmbH		279.257,35 €		
KOSTENGRUPPE 500 AUSSENANLAGEN (1.BA)		19.960,00 €		- 146.655,00 €
Los 8 Außenanlagen				
		19.960,00 €		
KOSTENGRUPPE 600 AUSSTATTUNG		5.000,00 €		5.000,00 €
Los Ausstattung (RW-Pläne, Feuerlöscher)				
		5.000,00 €		
KOSTENGRUPPE 700 BAUNEKENKOSTEN		449.114,00 €		27.000,00 €
SONSTIGE				
SiGe (Chemnitzprojekt GmbH)		7.000,00 €		
Sachverst. / TÜV (SiBe, Aufzug, HA, FA)		5.000,00 €		
Gutachten (Grundl.)		800,00 €		
Behördliche Gebühren (Abnahme BOA)		1.200,00 €		
Sonstige Gebühren (Abnahme Statik, Brandschutz)		5.000,00 €		
Gesamtkosten Sonstige		19.000,00 €		
PLANUNG, BAUÜBERWACHUNG				
Chemnitzprojekt GmbH		430.114,00 €		
GESAMTKOSTEN (ohne Sanierung Außenanlage)		3.297.254 €		705.784,00 €
BUDGET		3.297.254 €		705.784,00 €