

AUSSENANLAGE KITA "AM HARTHWALD 128-130"**(Maßnahme 2020)**

KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276

30.10.2019

KOSTENGRUPPE		LEISTUNG	KOSTEN INKL. 19% MWST.	
100	GRUNDSTÜCK	--	- €	- €
200	HERRICHTEN + ERSCHLIESSEN	--	- €	- €
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTION	<i>Anschluss Entwässerung Außen</i>		2.100,00 €
		Rückbau/ Abbruch	820,00 €	
		Grundleitungsnetz	930,00 €	
		Instandsetzung	350,00 €	
400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN	<i>Anschluss Entwässerung Außen</i>		2.510,00 €
		Fettabscheideranbindung	1.780,00 €	
		<i>Sanierung Außenanlage</i>		
		Elektroumbindung Gerätehaus	730,00 €	
500	AUSSENANLAGE	<i>Anschluss Entwässerung Außen</i>		210.490,00 €
		Rückbau/ Abbruch	4.180,00 €	215.490,00
		Grundleitungsnetz	1.090,00 €	
		Bitumenarbeiten, Borde	5.000,00 €	
		Instandsetzung	2.230,00 €	
		<i>Gestaltung Außenanlage</i>		
		Herrichtung Bitumenanschlüsse vorn	1.730,00 €	
		Sandkastenbereich am Giebel mit Belag	29.260,00 €	
		Große Terrasse hinter Haus mit Weg	27.130,00 €	
		Sitzzone	1.570,00 €	
		Wegrenaturierung	10.030,00 €	
		Rollerbahn	17.700,00 €	
		Spielberg	11.250,00 €	
		Barfußbereich	2.020,00 €	
		Grünflächen (Feuchtbereich) (Vorbereitung, Ausbau AWO)	2.840,00 €	
		Bolzplatz	43.160,00 €	
		Sandkästen unten (Instandsetzung)	8.740,00 €	
		großer Sandspielbereich (Vorbereitung, Ausbau AWO)	40.760,00 €	
		Baumpflege	5.000,00 €	durch AWO
		Grünflächenwiederherstellung (Vorbereitung, Ausbau AWO)	1.800,00 €	
600	AUSSTATTUNG	--	- €	- €
700	BAUNEKENKOSTEN	Honorare (HOAI §40, LP1-8, HZII m, 5%UBZ, 0%MVS 5%NK)	39.900,00 €	39.900,00 €
		Gebühren	- €	
100 - 700	GESAMTKOSTEN			255.000,00 €
				260.000,00 €



Chemnitzprojekt GmbH
Architektur- und Ingenieurbüro