

Stadt Chemnitz · Dezernat 6 · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude Friedensplatz 1  
09111 Chemnitz

Stadtrat der Stadt Chemnitz  
CDU-Ratsfraktion  
Frau Stadträtin  
Almut Friederike Patt

Datum 09.07.2020  
Unser Zeichen  
Durchwahl  
Auskunft erteilt  
Zimmer  
Ihr Zeichen RA-239/2020  
Ihr Schreiben vom 12.06.2020  
E-Mail

### **Ihre Ratsanfrage RA-239/2020 - Kindertagesstätte Schloßstraße**

Sehr geehrte Frau Patt,

zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag der Oberbürgermeisterin Folgendes mit:

#### **1. Gibt es Unterbrechungen im Bauprojekt? Wenn ja, welche Gründe haben dazu geführt?**

Die Termin- und Ablaufplanung muss aufgrund von Verzögerungen bei der Vergabe eines Schlüsselgewerkes geprüft und angepasst werden. Ursache dafür ist insbesondere, dass die öffentliche Ausschreibung für das Los 4 – Holzbauarbeiten zweimal aufgehoben werden musste. Die erste Ausschreibung hatte aus vergaberechtlich/finanziellen Gründen, die zweite aufgrund fehlender Angebote kein Ergebnis.

Nach der dritten Ausschreibung dieses Loses, mit Zustimmung durch die ZVS nunmehr als Freihändige Vergabe, wurde am 8. Juni 2020 die Submission durchgeführt.

Zurzeit erfolgt die Wertung der Angebote mit dem Ziel, ab 13.07.2020 die Vorbereitung der Ausführung (Werkstattplanung und Vorfertigung) zu beginnen und ab Anfang August die Bauarbeiten auf der Baustelle weiterführen zu können.

#### **2. Für den Fall, dass Frage 1 zutrifft, welche Maßnahmen plant die SVC für die Weiterführung?**

Für die Fortsetzung der Maßnahme wurde der vergaberechtliche Ermessensspielraum in Abstimmung mit der ZVS ausgeschöpft und der Bauablauf wird derzeit noch einmal hinsichtlich Optimierungspotentials geprüft.

#### **3. Für den Fall, dass Frage 1 zutrifft, wann plant die Stadtverwaltung die Weiterführung des Bauvorhabens und welche Schritte sind als nächsten vorgesehen?**

Siehe Punkt 1

**4. Für den Fall, dass Frage 1 zutrifft, führt die dann absehbare verspätete Fertigstellung zu einer Verschiebung oder Anpassungen (Zuweisung der Kinder in die Einrichtungen) im Kita-Bedarfsplan?**

Das Jugendamt wird regelmäßig zum aktuellen Bauablauf informiert und wird den Kita-Bedarfsplan bzw. die Zuweisung der Kinder prüfen und erforderlichenfalls entsprechend anpassen.

Mit freundlichen Grüßen

*Michael Stötzer*  
Bürgermeister