

KITA "FRIEDRICH-HÄHNEL-STRASSE 7", AUSSENANLAGE - BAUZEITEN-KOSTEN-PLAN - 2020

22.07.2020

LEISTUNG	KOSTEN	Juli				August				September				Oktober				November				Dezember					
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Vorplanung																											
Mittelfreigabe																											
Ausführungsplanung final																											
Ausschreibung																											
Angebotsverfahren + Vergabe																											
Bauüberwachung																											
NEBENKOSTEN	25.200,00 €																										
MITTELGARTEN																											
Mittelgarten Stützwand	28.200,00 €																										
TERRASSE																											
Verbundpflasterinstandsetzung, ...	2.300,00 €																										
Komplettsanierung Sandkasten "8"	8.100,00 €																										
Anpassung Rindenmulchfläche, Spielhaus..	2.500,00 €																										
Spielgerät - Fläche	9.700,00 €																										
Baumfällung, Flächenanpassung	2.200,00 €																										
Sandspielschiff	8.800,00 €																										
GIEBEL																											
Kletterberg mit Brücke	10.300,00 €																										
Kletterholzbereich	800,00 €																										
Wegrenaturierung	2.200,00 €																										
SONSTIGES																											
Baumpflege anteilig	10.800,00 €																										
Einfriedung anteil., Torreparatur (Seiteng.)	14.600,00 €																										
Eigenleistungen Nutzer																											
Witterungsreserve																											
Abnahmen, Restleistungen																											
Baustelleneinrichtung, Schutzmaßnahmen	24.300,00 €																										
BAUKOSTEN	124.800,00 €																										
GESAMTKOSTEN	150.000,00 €																										



Chemnitzprojekt GmbH
 Architekt- und Ingenieurbüro