

Stadt Chemnitz · Dezernat 6 · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude Friedensplatz 1  
09111 Chemnitz

Stadtrat der Stadt Chemnitz  
CDU-Ratsfraktion  
Frau Stadträtin  
Solveig Kempe

Datum 03.09.2020  
Unser Zeichen  
Durchwahl  
Auskunft erteilt  
Zimmer  
Ihr Zeichen RA-330/2020  
Ihr Schreiben vom 19.08.2020  
E-Mail

### **Ihre Ratsanfrage RA-330/2020 - Viadukt Rabenstein**

Sehr geehrte Frau Kempe,

zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag der Oberbürgermeisterin Folgendes mit:

#### **1. Für welchen Termin ist spätere Beginn der Sanierungsarbeiten geplant?**

Sollte der Stadtrat am 23.09.2020 der Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel für die Sanierung des Rabensteiner Viaduktes zustimmen, so ist im Herbst/Winter 2020/21 eine erneute öffentliche Ausschreibung geplant. Die Arbeiten könnten dann im Frühjahr 2021 beginnen.

#### **2. Wann soll dann die Sanierung tatsächlich beendet sein?**

Es wird eingeschätzt, dass die Arbeiten ca. 1,5 Jahre dauern werden, sodass das Bauende in etwa Mitte 2022 sein wird.

#### **3. Es wurden Fördermittel ausgereicht, die auf das Objekt bezogen sind. Diese werden im bisher angezeigten Zeitraum nicht genutzt. Was passiert mit den Fördermitteln? Stehen diese mit dem neuen Termin des Beginns der Sanierung dem Projekt noch in voller Höhe zur Verfügung oder müssen diese zurückgezahlt werden?**

Beim Fördermittelgeber wurde die Übertragung der Fördermittel beantragt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wäre eine Mittelübertragung unproblematisch.

Freundliche Grüße

*Michael Stötzer*  
Bürgermeister