

## Finanzierungsübersicht

### Maßnahme: Sanierung und Umbau Sporthalle Georg-Weerth-Oberschule

Maßnahmenr: 2151000003031

	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Summe
Eigenmittel	2.017,46	627.982,54	-116.000,00	0,00	514.000,00
Fördermittel		270.000,00	630.000,00	198.479,00	1.098.479,00
gesamt	2.017,46	897.982,54	514.000,00	198.479,00	1.612.479,00

Alle Angaben in € Netto

Anmerkungen:

Im Jahr 2021 kommt es zu höheren Einzahlungen als Auszahlungen. Dieses Ungleichgewicht entsteht aufgrund der Refinanzierung der Auszahlungen durch Fördermittel.

Für die Halle besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung von derzeit 29,37 % von 19 %.

Brutto Gesamtkosten KG 100-700	1.536.558,97 €
Brutto Risikozuschlag	155.254,72 €
<u>= Brutto Gesamtbudget</u>	<u>1.691.813,69 €</u>
- Erstattung Ust	79.334,69 €
<u>= bereinigtes Budget</u>	<u>1.612.479,00 €</u>
<i>davon bereinigte Gesamtkosten KG 100-700</i>	<i>1.464.504,68 €</i>
<i>davon bereinigter Risikozuschlag</i>	<i>147.974,32 €</i>