

<i>Bezeichnung der Baumaßnahme:</i> Erneuerung Membrandachhaut-Dach des Eingangs- und Funktionsgebäudes Freibad Gablenz	
<i>Ort, Straße, Flurstück, Gemarkung</i> Am Gablenzer Bad 34A, 09127 Chemnitz Flurstücke 406/147 und 409/e; Gemarkung Gablenz(0113)	
<i>Bauherr:</i> Stadt Chemnitz, Markt 1, 09111 Chemnitz	
<i>Planungsbüro:</i> IF-Ingenieure für Flächentragwerke GmbH, Am Dachsberg 3, 78479 Reichenau	
<i>Gebäudeform, Grundflächen, Rauminhalte</i> Membran Freiformfläche über nierenförmigem Grundriss, GF=1250m²	
<i>Bauart, Bauweise</i> Textile Dachmembrane über Brettschichtholz Primärtragwerk	
<i>Grundlage der Kostenermittlung</i> <input type="checkbox"/> Grobkostenschätzung unter Berücksichtigung EnEV <input type="checkbox"/> DIN 276 - Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> DIN 276 - Kostenberechnung <input type="checkbox"/> DIN 276 - Kostenanschlag <input type="checkbox"/> DIN 276 - Kostenfeststellung	
<i>vorgesehene Ausführungszeit</i>	

Gesamtkostenübersicht

KOSTEN NACH DIN 276

Kosten- gruppen	Bezeichnung	Gesamt Brutto in EUR
100	Baugrundstück	0,00
200	Herrichten und Erschließen	0,00
300	Bauwerk - Baukonstruktion	455.710,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00
500	Außenanlagen und Freiflächen	0,00
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00
700	Baunebenkosten	60.690,00
	Gesamtkosten KG 100 - 700	516.400,00

<i>Bezeichnung der Baumaßnahme:</i> Erneuerung Membrandachhaut-Dach des Eingangs- und Funktionsgebäudes Freibad Gablenz

Kostenberechnung

NACH DIN 276

Kosten- gruppen	Bezeichnung	Gesamt- Brutto in EUR
300	Bauwerk, Baukonstruktion	
360	Dächer	455.710,00
Gesamtsumme KG 300		455.710,00
700	Baunebenkosten	
730	Architekten-und Ingenieurleistungen	39.270,00
740	Gutachten und Beratung	21.420,00
Gesamtsumme KG 700		60.690,00

Bezeichnung der Baumaßnahme:

**Erneuerung Membrandachhaut-Dach des Eingangs- und Funktionsgebäudes Freibad Gablenz
0**

Erläuterung zur Kostenberechnung

NACH DIN 276

Kosten- gruppe	Bezeichnung	Gesamt Brutto in EUR
300	Bauwerk/Baukonstruktion	
360	Dach	
361	Fertigung und Lieferung der Membrane inklusive Randseile	184.063,00
362	Fertigung und Lieferung der Stahlbaubeschläge feuerverzinkt	86.900,00
363	Demontage und Entsorgung Bestandsmembrane und Zubehör	57.477,00
364	Montage und Baustelleneinrichtung, Gerüste, Krane	127.270,00
700	Baunebenkosten	
730	Architekten- und Ingenieurleistungen	39.270,00
740	Gutachten und Beratung	21.420,00

Gesamtkosten

516.400,00