

Bauvorhaben: Trockenlegung und Sanierung Kellerbereiche
 Kindertagesstätte „Glückskäfer“
 Chemnitz, KÜchwaldring 22

07.04.2021

Grobablauf 2021_Schaffung 2. Fluchtweg / Anbau Rutsche

Abschnitt	Bezeichnung	von MM / JJJJ	bis MM / JJJJ
	Beauftragung	04 / 2021	
1	PLANUNG+AUSFÜHRUNG		
LPH 3-5	Planung	05 / 2021	05 / 2021
LPH 6	Ausschreibung	05 / 2021	06 / 2021
LPH 7	Angebotsfrist / Vergabeverhandlungen / Vergabe	07 / 2021	08 / 2021
LPH 8	Bau und Bauüberwachung	09 / 2021	10 / 2021