

**Geamtkostenberechnung DIN 276**

Projekt 258 Kita Flemmingstraße 1a

Nr	Kostengruppe	Summe
<b>500</b>	<b>Außenanlagen und Freiflächen</b>	<b>192.780,00</b>
<b>530</b>	<b>Oberbau, Deckschichten</b>	<b>22.494,33</b>
531	Wege	3.528,35
533	Plätze, Höfe, Terrassen	1.606,50
536	Spielplatzflächen	17.359,48
<b>540</b>	<b>Baukonstruktionen</b>	<b>38.556,00</b>
541	Einfriedungen	38.556,00
<b>550</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>1.428,00</b>
551	Abwasseranlagen	1.428,00
<b>560</b>	<b>Einbauten in</b>	<b>92.808,10</b>
561	Allgemeine Einbauten	92.808,10
<b>570</b>	<b>Vegetationsflächen</b>	<b>9.418,85</b>
574	Rasen- und Saatflächen	9.418,85
<b>580</b>	<b>Wasserflächen</b>	<b>5.879,79</b>
583	Bepflanzungen	5.879,79
<b>590</b>	<b>Sonstige Maßnahmen für</b>	<b>22.194,93</b>
591	Baustelleneinrichtung	6.961,50
593	Sicherungsmaßnahmen	1.067,07
594	Abbruchmaßnahmen	13.571,36
599	Sonstiges zur KG 590	595,00
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>56.929,55</b>
<b>730</b>	<b>Objektplanung</b>	<b>55.025,55</b>
732	Freianlagen	55.025,55
<b>740</b>	<b>Fachplanung</b>	<b>1.904,00</b>
745	Ingenieurvermessung	1.904,00
		<b>249.709,55</b>

Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

**Gesamtkostenberechnung DIN 276 - Zusammenstellung**

Projekt 258 Kita Flemmingstraße 1a

Nr	Kostengruppe	Summe
500	Außenanlagen und Freiflächen	192.780,00
700	Baunebenkosten	56.929,55
		249.709,55

Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer