

Kita Bernhardstraße 77

Sanierung Sanitärbereiche, Innenausbau, Windfang

KG Nr	Text	GB in €
	Kostenermittlung 05 / 2021	brutto
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	82.587,45 €
320	Gründung, Unterbau	344,86 €
324	Gründungsbeläge	344,86 €
330	Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen	33.415,20 €
334	Außenwandöffnungen	33.415,20 €
340	Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen	20.384,85 €
342	Nichttragende Innenwände	298,69 €
344	Innenwandöffnungen	1.190,00 €
345	Innenwandbekleidungen	13.853,90 €
346	Elementierte Innenwandkonstruktionen	5.042,27 €
350	Decken/Horizontale Baukonstruktionen	10.302,79 €
353	Deckenbeläge	9.648,29 €
354	Deckenbekleidungen	654,50 €
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	18.139,74 €
391	Baustelleneinrichtung	11.900,00 €
394	Abbruchmaßnahmen	6.185,00 €
399	Sonstiges zur KG 390	54,74 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	48.165,25 €
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	48.165,25 €
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	48.165,25 €
700	Baunebenkosten	29.245,44 €
730	Objektplanung	20.915,44 €
731	Gebäude und Innenräume	20.915,44 €
740	Fachplanung	8.330,00 €
742	Technische Ausrüstung	8.330,00 €

Gesamtkosten	159.998,14 €
---------------------	---------------------

gerundet 160.000,00 €