

| Leistung | Dauer | von ... | bis... |
|--|-----------------|----------------|---------------|
| Lph 2: Vorentwurf | | 15.07.2021 | 15.08.2021 |
| Lph 3: Entwurfsplanung | | 16.08.2021 | 31.09.2021 |
| Lph 4: Genehmigungsplanung | | 01.10.2021 | 31.10.2021 |
| Lph 5 und 6: Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe | | 01.10.2021 | 14.12.2021 |
| Vorlage Lese-LV | 15.12.2021 | | |
| Versand der Verdingungsunterlagen | 18.12.2021 | | |
| Submission | 23.01.2022 | | |
| Vergabevorschlag | 09.02.2022 | | |
| Versand Absageschreiben | 16.02.2022 | | |
| Einspruchsfrist | 10 Kalendertage | | 26.02.2022 |
| Zuschlagserteilung / Bindefrist | 26.02.2022 | | |
| Baubeginn | | 01.04.2022 | 31.08.2022 |