

Statistik für 1. Quartal 2022								
Alle Vergaben außer Freihändige Vergaben >50.000 €								
Vergabe-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Los / Leistung	Auftragsdatum	geschätzte Kosten (netto)	Auftrag / Zuschlag (netto)	Abweichung absolut (netto)	Abw.	Kurzbegründung der Preisabweichung
67/22/001	Grünpflege Verkehrsgrün 2022 mit Optionsverlängerung um 2 Jahre	Lose 11,12,21,31,32	21.03.2022	1.394.526,75 €	438.751,69 €	- 955.775,06 €	-68,5%	bei geschätzten Kosten sind die Optionen mit eingerechnet (zwei weitere Jahre), beauftragt wird aber zunächst nur ein Jahr. Rechnet man die beauftragte Summe mit Optionen hoch, so kommt auf eine Gesamtsumme v. 1.316.255,07 €, die Abweichung würde dann nur noch -5,6 % betragen
17/21/116	Georg-Weerth-OS	18-Bodenbelagsarbeiten	25.02.2022	209.872,50 €	131.253,10 €	- 78.619,40 €	-37,5%	das Preisgefüge aller Baumaterialien ist nicht mehr konstant, daher kommt es zu starken Preisschwankungen. In den Belagsschätzpreisen werden nicht die Konditionen, die die Bieter erhalten einkalkuliert, sondern Listenpreise.
66/22/004	BW 60.26 Waha-Weg-Brücke über Südverbund	Instandsetzung Brückenverkleidung	03.02.2022	191.754,00 €	121.955,09 €	- 69.798,91 €	-36,4%	Alle Bieter unter verpreistem LV, Zuschlag an Drittplatzierten wegen fehlender Eignung Rang 1 und 2
67/22/002	Fraunhofer Straße	Straßenbaumpflanzung	10.02.2022	248.500,00 €	173.770,05 €	- 74.729,95 €	-30,1%	Bei der Auswertung des Angebotes ist erkennbar, das die Preisansätze für die Bauleistungen mit der Kalkulation übereinstimmen. Die Leistungspositionen der Entwicklungs- und Fertigstellungspflege sind dagegen niedrig kalkuliert, woraus in Summe der geringe Angebotspreis resultiert. Angebotspreis ok, da keine NU notwendig(Pflanzenschutz als Eigenleistung) und geringer Materialeinsatz bei Pflegearbeiten. Der Bieter arbeitet seit vielen Jahren im Bereich von Baumaßnahmen des Garten- und Landschaftsbau als zuverlässige Firma. Abweichung zu Zweit- und Drittplatzierten unter 10%.
17/22/041	Oberschule am Hartmannplatz	3210-Malerarbeiten	01.03.2022	156.008,60 €	115.512,90 €	- 40.495,70 €	-26,0%	Für das Gewerk ein verhältnismäßig umfangreicher Auftrag mit sehr großem, überregionalem Teilnehmerfeld, Kalkulationspreis entspricht ca. dem Mittelpreis aller Angebote.
67/22/006	Spiel- und Freizeitanlage "Stadtpark Großer Teich"	Landschafts- und Wegebauarbeiten	30.03.2022	88.198,44 €	69.917,53 €	- 18.280,91 €	-20,7%	Material beim Bieter noch am Lager, daher preiswerter als verpreistes LV
17/22/040	Eissportzentrum Chemnitz	1 Dachsanierung	03.03.2022	141.330,11 €	114.662,44 €	- 26.667,67 €	-18,9%	
66/21/036	Tunnel Stollberger Straße	Rückbau	21.03.2022	404.529,25 €	354.924,28 €	- 49.604,97 €	-12,3%	
17/21/166	Rekonstruktion Hauptstadion	21-T Innenputzarbeiten / Innendämmung Turmgebäude	07.01.2022	131.062,90 €	118.069,20 €	- 12.993,70 €	-9,9%	
66/22/006	Inselterrasse zw. Inselstr. u. Schloßteichstr.	Treppensanierung, Gehwegbau	16.03.2022	213.922,50 €	194.918,15 €	- 19.004,35 €	-8,9%	
67/22/003	Teilsanierung Außenanlage der Kindertagesstätte Pestalozzistraße 33	Landschaftsbauarbeiten	22.02.2022	58.679,75 €	53.564,68 €	- 5.115,07 €	-8,7%	
17/21/170	GS Euba Sanierung Schulhof	01-Tief- und Landschaftsbau	03.01.2022	198.098,03 €	185.441,90 €	- 12.656,13 €	-6,4%	
66/22/005	Neefestr./Hohensteiner Str.	Reko LSA KP 6970	21.03.2022	227.587,76 €	222.687,52 €	- 4.900,24 €	-2,2%	
17/21/143	3150 Schule Altchemnitz - Teilsanierungsmaßnahmen - KomInvest II Schulbau -	52 Elektrotechnik	06.01.2022	926.660,90 €	938.408,30 €	11.747,40 €	1,3%	
17/22/002	Schule Altchemnitz	34-Sanitär	01.03.2022	344.939,71 €	363.306,37 €	18.366,66 €	5,3%	
17/22/053	Neubau Oberschule am Hartmannplatz	3190-Fliesen- und Plattenarbeiten	31.03.2022	129.112,80 €	136.960,21 €	7.847,41 €	6,1%	
17/22/049	Sportstätte Wittgensdorf, Chemnitzer Straße 3, 09228 Chemnitz	Gesamtmaßnahme Entwässerungsarbeiten	15.03.2022	186.636,55 €	198.434,78 €	11.798,23 €	6,3%	
66/22/008	Westr. zw. Fr. Mehring-Str. u. Horst-Menzel-Str.	Fahrbahnerneuerung	21.03.2022	138.483,00 €	148.606,75 €	10.123,75 €	7,3%	
17/22/037	Oberschule am Hartmannplatz	3130-Gitterroste	03.01.2022	180.360,00 €	197.175,00 €	16.815,00 €	9,3%	
17/22/050	SiBe GY Einsiedel	ELT	22.03.2022	121.483,45 €	133.984,03 €	12.500,58 €	10,3%	
17/22/042	Rekonstruktion Hauptstadion	24T-Schlosserarbeiten Turmgebäude	23.03.2022	84.619,54 €	99.224,93 €	14.605,39 €	17,3%	
17/21/164	Rekonstruktion Hauptstadion	19-T Trockenbauarbeiten Turmgebäude	31.01.2022	107.734,13 €	145.666,41 €	37.932,28 €	35,2%	alle Angebote liegen weit über den kalkulierten Kosten, Fachamt gab bei der Preisprüfung als Grund die Auslastung der Firmen und den unkalkulierbaren Anstieg der Material- und Lohnkosten an

Alle Vergaben außer Freihändige Vergaben >50.000 €								
Vergabe-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Los / Leistung	Auftragsdatum	geschätzte Kosten (netto)	Auftrag / Zuschlag (netto)	Abweichung absolut (netto)	Abw.	Kurzbegründung der Preisabweichung
17/22/031	Oberschule am Hartmannplatz, Hartmannstraße 21 in 09111 Chemnitz	3151-Sichtestricharbeiten	08.02.2022	234.615,50 €	334.383,26 €	99.767,76 €	42,5%	Bei der Auswertung des Preisspiegels zeigt sich, dass der Erstbieter bis auf sehr wenige untergeordnete Positionen im Mittelfeld aller angebotenen Einheitspreise liegt. Im Vergleich aller Angebote mit den Kalkulationspreisen zeigt sich, dass letztere zu niedrig angesetzt waren. Hierfür ist die aktuelle Baupreisentwicklung ursächlich zu berücksichtigen. Beispielsweise hat sich die Angebotssumme des Bieters Nr. 5 gegenüber ihrem Angebot aus der ersten Ausschreibung des Loses (17/21/111) um 8% erhöht.
17/22/045	Dr.-Wilhelm-André-Gymnasium	50-Elektrotechnik	14.03.2022	251.567,04 €	367.410,45 €	115.843,41 €	46,0%	Alle Bieter lagen weit über der Kostenschätzung
66/21/031	Fußgängerbrücke über Bahn Gröna	Instandsetzung Rampe B und Erneuerung Bahnüberführung	28.02.2022	254.945,50 €	421.450,65 €	166.505,15 €	65,3%	Nur ein Angebot, Bahnsperrenpausen als zwingende zeitliche Einschränkung
Freihändige Vergaben >50.000 €								
Vergabe-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Los / Leistung	Auftragsdatum	geschätzte Kosten (netto)	Auftrag / Zuschlag (netto)	Abweichung absolut (netto)	Abw.	Kurzbegründung der Preisabweichung
	keine							