

Statistik für VOL-Vergaben - 2. Quartal 2022

Alle Vergaben außer Freihändige Vergaben >50.000 €

Vergabe-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Los / Leistung	Auftragsdatum	geschätzte Kosten (netto)	Auftrag / Zuschlag (netto)	Abweichung absolut (netto)	Abw.	Kurzbegründung der Preisabweichung
10/18/22/012	Beschaffung und Aufstellung von CAD/GIS PCs, Monitore, Peripherie		01.04.2022	64.160,82 €	74.333,85 €	10.173,03 €	13,7%	
10/66/22/001	Lieferung von Elektroenergie aus ausschließlich erneuerbarer Energieproduktion für die Stadtbeleuchtung Chemnitz		05.04.2022	2.296.500,00 €	4.509.679,68 €	2.213.179,68 €	49,1%	Das von der Kostenschätzung stark abweichende Ergebnis entstand aufgrund der aktuellen Marktsituation (Ukraine-Krieg). Zu Beginn der Ausschreibung war dies noch nicht absehbar. Das Ergebnis wurde durch eine Stadtratsentscheidung bestätigt.
10/66/22/002	Umsetzung Parkraumkonzept 2. Stufe		01.04.2022	444.374,00 €	323.273,90 €	-121.100,10 €	-37,5%	Das Angebot des Bestbieters wurde überprüft, ob es sich um ein Dumpingangebot handelt. Dieser verdacht konnte entkräftet werden. Die Kostenschätzung erfolgte auf Grundlage des Ergebnisses des Parkraumkonzeptes 1. Der jetzt erfolgreiche Bieter konnte aufgrund eines technischen Vorteils wesentlich preisgünstiger anbieten. Das Ergebnis wurde von der Vergabekammer Sachsen nach einer Klage durch den unterlegenen Bieter bestätigt.
10/67/22/003	Grünflächenpflege für andere Ämter der Stadt Chemnitz 2022	Los 1: Gebiet 16 Grünflächen anderer Ämter Nord	01.04.2022	106.602,62 €	100.491,90 €	-6.110,72 €	-6,1%	
10/67/22/003	Grünflächenpflege für andere Ämter der Stadt Chemnitz 2023	Los 2: Gebiet 17 Grünflächen anderer Ämter West	01.04.2022	70.508,72 €	102.905,38 €	32.396,66 €	31,5%	Das Fachamt hatte hier aufgrund bestehender Erfahrungswerte entschieden, dass jeder Bieter maximal für 1 Los bezuschlagt wird. Der bezuschlagte Bieter aus Los 1 hätte ohne diese Festlegung auch den Zuschlag für das Los 2 bekommen und befand sich sehr nah an der Kostenschätzung. Der jetzt bezuschlagte Bieter weicht durch niedrigere Leistungswerte deutlicher von der Schätzung ab. Das Fachamt hat die Wirtschaftlichkeit der bezuschlagten Angebote einzeln und in der Gesamtheit geprüft. HHmittel sind entsprechend vorhanden.
10/10/22/011	Neuausstattung von Horten und KITAS der Stadt Chemnitz	Los 1: KITAS	19.04.2022	1.000.000,00 €	977.525,60 €	-22.474,40 €	-2,3%	
10/10/22/011	Neuausstattung von Horten und KITAS der Stadt Chemnitz	Los 1: KITAS	19.04.2022	1.000.000,00 €	808.550,00 €	-191.450,00 €	-23,7%	Die Kostenschätzung für diese Ausschreibung wurde aufgrund der aktuellen Marktsituation (große Lieferkettenprobleme durch Corona und Ukraine-Krieg) sehr defensiv durchgeführt. Das heißt, es wurde mit deutlich höheren Preissteigerungen gerechnet. Der bezuschlagte Bieter konnte jedoch die Vorkrisenpreise halten, sodass es zu diesem deutlichen Unterschied zwischen Schätzung und tatsächlichem Angebot kam.
10/10/22/011	Neuausstattung von Horten und KITAS der Stadt Chemnitz	Los 2: Horte	19.04.2022	840.000,00 €	819.683,60 €	-20.316,40 €	-2,5%	
10/10/22/011	Neuausstattung von Horten und KITAS der Stadt Chemnitz	Los 2: Horte	19.04.2022	840.000,00 €	652.130,00 €	-187.870,00 €	-28,8%	Die Kostenschätzung für diese Ausschreibung wurde aufgrund der aktuellen Marktsituation (große Lieferkettenprobleme durch Corona und Ukraine-Krieg) sehr defensiv durchgeführt. Das heißt, es wurde mit deutlich höheren Preissteigerungen gerechnet. Der bezuschlagte Bieter konnte jedoch die Vorkrisenpreise halten, sodass es zu diesem deutlichen Unterschied zwischen Schätzung und tatsächlichem Angebot kam.
10/10/22/011	Neuausstattung von Horten und KITAS der Stadt Chemnitz	Los 2: Horte	19.04.2022	840.000,00 €	806.207,70 €	-33.792,30 €	-4,2%	
10/10/22/012	Sonderausstattung von KITAS und Horten der Stadt Chemnitz	Los 1: Allgemeine Sonderausstattung	29.04.2022	51.200,00 €	55.766,00 €	4.566,00 €	8,2%	
10/10/22/012	Sonderausstattung von KITAS und Horten der Stadt Chemnitz	Los 1: Allgemeine Sonderausstattung	29.04.2022	51.200,00 €	68.609,40 €	17.409,40 €	25,4%	Bei den hier ausgeschriebenen Produkten fielen die Preiserhöhungen aufgrund der aktuellen Marktsituation (Lieferkettenprobleme wegen Corona und Ukraine-Krieg) höher aus, als bei der Kostenschätzung angenommen. Die Angebote entsprachen aber insgesamt den erkennbaren Preistrend bei den aktuellen Ausschreibungen. Eine Neuvergabe hätte zu keinem wirtschaftlicheren Ergebnis geführt. Die Wirtschaftlichkeit wurde tiefgreifend geprüft. Die HHmittel können durch das A51 bereitgestellt werden.
10/10/22/012	Sonderausstattung von KITAS und Horten der Stadt Chemnitz	Los 2: Teppiche	29.04.2022	84.000,00 €	123.083,20 €	39.083,20 €	31,8%	Bei den hier ausgeschriebenen Produkten fielen die Preiserhöhungen aufgrund der aktuellen Marktsituation (Lieferkettenprobleme wegen Corona und Ukraine-Krieg) höher aus, als bei der Kostenschätzung angenommen. Die Angebote entsprachen aber insgesamt den erkennbaren Preistrend bei den aktuellen Ausschreibungen. Eine Neuvergabe hätte zu keinem wirtschaftlicheren Ergebnis geführt. Die Wirtschaftlichkeit wurde tiefgreifend geprüft. Die HHmittel können durch das A51 bereitgestellt werden.
10/10/22/012	Sonderausstattung von KITAS und Horten der Stadt Chemnitz	Los 3: Großspielzeug	29.04.2022	33.600,00 €	52.800,00 €	19.200,00 €	36,4%	Bei den hier ausgeschriebenen Produkten fielen die Preiserhöhungen aufgrund der aktuellen Marktsituation (Lieferkettenprobleme wegen Corona und Ukraine-Krieg) höher aus, als bei der Kostenschätzung angenommen. Die Angebote entsprachen aber insgesamt den erkennbaren Preistrend bei den aktuellen Ausschreibungen. Eine Neuvergabe hätte zu keinem wirtschaftlicheren Ergebnis geführt. Die Wirtschaftlichkeit wurde tiefgreifend geprüft. Die HHmittel können durch das A51 bereitgestellt werden. Bei diesem Los wurden zudem 2 Bieter bezuschlagt, sodass es in der Folge zu einem wirtschaftlichen Wettbewerb zwischen beiden Bietern kommen wird. Dadurch können möglicherweise Einsparungen erzielt werden.

Alle Vergaben außer Freihändige Vergaben >50.000 €

Vergabe-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Los / Leistung	Auftragsdatum	geschätzte Kosten (netto)	Auftrag / Zuschlag (netto)	Abweichung absolut (netto)	Abw.	Kurzbegründung der Preisabweichung
10/10/22/012	Sonderausstattung von Kitas und Horten der Stadt Chemnitz	Los 3: Großspielzeug	29.04.2022	33.600,00 €	27.458,76 €	6.141,24 €	-22,4%	Die Kostenschätzung für diese Ausschreibung wurde aufgrund der aktuellen Marktsituation (große Lieferkettenprobleme durch Corona und Ukraine-Krieg) sehr defensiv durchgeführt. Das heißt, es wurde mit deutlich höheren Preissteigerungen gerechnet. Der bezuschlagte Bieter konnte jedoch die Vorkrisenpreise halten, sodass es zu diesem deutlichen Unterschied zwischen Schätzung und tatsächlichem Angebot kam.
10/36/22/002	Erarbeitung der Machbarkeitsstudie zur Wasserstoff-Modellregion Chemnitz"		09.06.2022	336.134,45 €	326.100,00 €	10.034,45 €	-3,1%	
10/10/22/016	LKW mit Hubarbeitsbühne		08.04.2022	113.445,38 €	122.271,41 €	8.826,03 €	7,2%	
10/18/22/020	Ablösung der Bestandssoftware OK.Vorfahrt durch neue Anwendung OK.Verkehr FS		27.06.2022	249.273,36 €	249.273,36 €	- €	0,0%	
10/10/22/018	Leasing von PKW mit Elektroantrieb		09.05.2022	48.600,00 €	52.560,00 €	3.960,00 €	7,5%	
10/40/22/008	Lieferung von Lizenzen für JAMF Software (MDM)		17.05.2022	96.000,00 €	82.400,00 €	13.600,00 €	-16,5%	
10/18/22/025	Beschaffung von Microsoft Lizenzen für die Stadt Chemnitz		20.05.2022	76.580,00 €	60.025,00 €	16.555,00 €	-27,6%	Die Kostenschätzung wurde für Neuware vorgenommen. Das bezuschlagte Angebot beinhaltete jedoch Gebrauchtware, welche bei der Ausschreibung auch zugelassen war. Diese kann günstiger angeboten werden.
10/10/22/025	Ersatz- und Ergänzungsausstattung Büromöbel Reiss		20.05.2022	196.100,00 €	208.032,40 €	11.932,40 €	5,7%	
10/37/22/008	Beschaffung FNAS Server für die IRLS Chemnitz		29.04.2022	76.825,65 €	76.825,65 €	- €	0,0%	
10/40/22/010	Rahmenvertrag Beamer und Tafelsysteme – Digitalpakt		17.06.2022	2.224.292,94 €	2.415.759,80 €	191.466,86 €	7,9%	
10/40/22/010	Rahmenvertrag Beamer und Tafelsysteme – Digitalpakt		17.06.2022	2.224.292,94 €	2.629.243,20 €	404.950,26 €	15,4%	
10/10/22/028	Lieferung von LED- Leuchten zur Ausstattung der Schwimmhalle im Sportforum		04.05.2022	79.394,14 €	74.576,14 €	4.818,00 €	-6,5%	
10/10/22/029	Dreh- und Besucherstühle für die Ämter und Einrichtungen der Stadt Chemnitz		14.06.2022	140.700,00 €	134.262,90 €	6.437,10 €	-4,8%	
10/18/22/036	Upgrade auf P&I LogaAll-in		30.06.2022	1.498.000,00 €	1.828.900,00 €	330.900,00 €	18,1%	

Freihändige Vergaben >50.000 €

Vergabe-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Los / Leistung	Auftragsdatum	geschätzte Kosten (netto)	Auftrag / Zuschlag (netto)	Abweichung absolut (netto)	Abw.	Kurzbegründung der Preisabweichung
10/40/22/001	Lieferung und Montage der Ausstattung eines Elektroniklabors		12.04.2022	106.743,50 €	103.711,00 €	3.032,50 €	-2,9%	
10/18/22/018	Software POLISCAN OFFICE PRO zum Auswerten von digitalen Falldaten von Verstößen im fließenden Verkehr		11.05.2022	52.256,00 €	52.256,00 €	- €	0,0%	
10/32/22/001	Anmietung Messsystem mit Trailer		29.04.2022	304.109,00 €	304.374,00 €	265,00 €	0,1%	
10/18/22/030	Wartungsverlängerung GroupWise		21.06.2022	96.439,08 €	110.617,50 €	14.178,42 €	12,8%	
10/40/22/014	Lieferung/Inbetriebnahme Roboter und Umbau der vorhandenen CNC-Maschine für Einbindung		20.06.2022	175.528,00 €	182.770,00 €	7.242,00 €	4,0%	