



Stadt Chemnitz · Dezernat 6 · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude Friedensplatz 1
09111 Chemnitz

Stadtrat der Stadt Chemnitz
Fraktionsgemeinschaft BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN
Herrn Stadtrat
Bernhard Herrmann

Datum 13.10.2022
Unser Zeichen
Durchwahl
Auskunft erteilt
Zimmer
Ihr Zeichen RA-184/2022
Ihr Schreiben vom 15.09.2022
E-Mail

Ihre Ratsanfrage RA-184/2022 - Kostenvergleich zur Sanierung der Schule Altchemnitz

Sehr geehrter Herr Herrmann,

zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag des Oberbürgermeisters Folgendes mit:

„Ich bitte Herrn Burghart, mir die zugesagte Antwort bezüglich des Kostenvergleichs zur Sanierung der Schule Altchemnitz, zu geben.“

Wir haben Ihre Frage aus der Stadtratssitzung vom 14.09.2022 dahingehend verstanden, welche Mehrkosten durch eine Verschiebung des 2. Bauabschnitts um ein Jahr von 2023/24 auf 2024/25 entstehen.

Zunächst möchte ich daran erinnern, dass die Ausführung des zweiten Bauabschnittes im Baubeschluss B-050/2021 von 2024 bis 2025 ausgewiesen wurde.

Kosten entstehen nach jetzigem Stand aus Schülerbeförderung und Baupreissteigerung. Für die Schülerbeförderung gibt es einen Rahmenvertrag, welcher bis Juli 2025 Gültigkeit besitzt. Die Kosten können demnach relativ genau beziffert werden und belaufen sich nach Auskunft des Schulamtes auf ca. 185.000 € brutto.

Bei der Baupreissteigerung für die Jahre von 2023 auf 2024 ist nur eine Schätzung möglich, diese beträgt ca. 120.000 € brutto.

Freundliche Grüße

Michael Stötzer
Bürgermeister