

	Aktivitätsname	Dauer (Tage)	Start	Ende	2022				2023				2024				2025			
					Erste Q	Zweite Q	Dritte Q	Vierte Q	Erste Q	Zweite Q	Dritte Q	Vierte Q	Erste Q	Zweite Q	Dritte Q	Vierte Q	Erste Q	Zweite Q	Dritte Q	Vierte Q
14	Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung	97,00	1.4.22	15.8.22	1.4.22 - 15.8.22															
19	Sitzung Stadtrat	0,00	8.2.23	8.2.23					Sitzung Stadtrat ◆ 8.2.23											
21	Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung	126,00	22.8.22	13.2.23	22.8.22 - 13.2.23															
22	Genehmigungsplanung	30,00	22.8.22	30.9.22	22.8.22 - 30.9.22															
23	Einreichung Bauantrag	0,00	28.10.22	28.10.22	Einreichung Bauantrag ◆ 28.10.22															
24	Bauantragsverfahren	74,00	1.11.22	10.2.23	1.11.22 - 10.2.23															
25	Baugenehmigung / Baubeginn	0,00	13.2.23	13.2.23	Baugenehmigung / Baubeginn ◆ 13.2.23															
26	Inbetriebnahme	0,00	11.8.25	11.8.25													Inbetriebnahme ◆ 11.8.25			
27	Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung...	448,00	1.9.22	20.5.24					1.9.22 - 20.5.24											
39	Beginn der VÖ / Ausschreibungen	0,00	16.11.22	16.11.22	Beginn der VÖ / Ausschreibungen ◆ 16.11.22															
40	Beginn der Vergaben	0,00	30.1.23	30.1.23	Beginn der Vergaben ◆ 30.1.23															
41	Leistungsphase 6/7 - Ausschreibung + Vergabe...	577,50	4.10.22	19.12.24					4.10.22 - 19.12.24											
60	Leistungsphase 8 - Bauausführung	650,00	13.2.23	11.8.25					13.2.23 - 11.8.25											
61	Baugenehmigung / Baubeginn	0,00	13.2.23	13.2.23	Baugenehmigung / Baubeginn ◆ 13.2.23															
62	Leistungsphase 8 - Rohbau // Hülle...	460,00	13.2.23	15.11.24					13.2.23 - 15.11.24											
81	Leistungsphase 8 - Fassade...	115,00	3.6.24	8.11.24									3.6.24 - 8.11.24							
84	Leistungsphase 8 - Ausbau...	300,00	17.6.24	11.8.25													17.6.24 - 11.8.25			
					Erste Q	Zweite Q	Dritte Q	Vierte Q	Erste Q	Zweite Q	Dritte Q	Vierte Q	Erste Q	Zweite Q	Dritte Q	Vierte Q	Erste Q	Zweite Q	Dritte Q	Vierte Q