

Vergabe-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Los / Leistung	Auftragsdatum	geschätzte Kosten (netto)	Auftrag / Zuschlag (netto)	Abweichung absolut (netto)	Abw.	Kurzbegründung der Preisabweichung
10/10/22/003	Beschaffung eines Gerätewagen Gefahrgut (GW-G)	Fahrgestell und Aufbau	08.07.2022	300.000,00 €	267.607,00 €	- 32.393,00 €	-12,1%	Die Kostenschätzung für diese Ausschreibung wurde aufgrund der aktuellen Marktsituation (große Lieferkettenprobleme durch Corona und Ukraine-Krieg) sehr defensiv durchgeführt. Das heißt, es wurde mit deutlich höheren Preissteigerungen gerechnet. Der bezuschlagte Bieter konnte jedoch die Preise stabil halten, sodass es zu diesem deutlichen Unterschied zwischen Schätzung und tatsächlichem Angebot kam.
10/10/22/003	Beschaffung eines Gerätewagen Gefahrgut (GW-G)	Beladung	08.07.2022	140.000,00 €	128.164,89 €	- 11.835,11 €	-9,2%	
10/18/22/001	Upgrade der vorhandenen MESO-Software und Gebührenkasse im Bereich Meldewesen auf die Nachfolger VOIS MESO und VOIS GEKA		30.08.2022	468.596,00 €	468.596,00 €	- €	0,0%	
10/40/22/003	Lieferung und Inbetriebnahme Stationäre Staub- und Späneabsauganlage		05.09.2022	47.699,70 €	51.319,00 €	3.619,30 €	7,1%	
10/10/22/020	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	Fahrgestell und Aufbau	09.08.2022	300.000,00 €	312.332,35 €	12.332,35 €	3,9%	
10/10/22/020	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	Beladung	09.08.2022	100.000,00 €	103.000,00 €	3.000,00 €	2,9%	
10/40/22/012	Rahmenvertrag zur Lieferung von Sportgeräten für kommunale Schulen und Einrichtungen der Stadt Chemnitz		25.07.2022	1.090.783,86 €	1.081.592,58 €	- 9.191,28 €	-0,8%	
10/17/22/009	Reinigung Schulen, Sporthalle, Ortsteilrathäuser, Bürgerservicestellen, Verkehrsübungsplatz	Jan-Amos-Comenius-Grundschule, schulischer Verkehrsübungsplatz Konradstraße 7 - 11, Richterstr. 1, 3	19.08.2022	278.069,88 €	249.548,16 €	- 28.521,72 €	-11,4%	Der bezuschlagte Bieter hat einen angemessenen Stundenlohn, aber sehr hohe Leistungswerte, was den Angebotspreis entsprechend drückt. Auf Nachfrage erklärte der Bieter, Reinigungsmaschinen einsetzen zu wollen, um so die Leistungswerte zu erreichen. Die Kostenschätzung wurde auf Basis manueller Reinigung vorgenommen. Die Aufklärung wurde durch das Fachamt akzeptiert.
10/17/22/009	Reinigung Schulen, Sporthalle, Ortsteilrathäuser, Bürgerservicestellen, Verkehrsübungsplatz	Sprachheilschule "Ernst Busch", Bürgerservicestelle Morgenleite	19.08.2022	262.966,76 €	264.883,04 €	1.916,28 €	0,7%	
10/17/22/009	Reinigung Schulen, Sporthalle, Ortsteilrathäuser, Bürgerservicestellen, Verkehrsübungsplatz	Stadtteile Kleinobersdorf-Altenhain, Klaffenbach	19.08.2022	117.267,96 €	141.516,28 €	24.248,32 €	17,1%	Das Fachamt hatte aufgrund bestehender Erfahrungswerte entschieden, dass jeder Bieter maximal für 1 Los bezuschlagt wird. Der jetzt bezuschlagte Bieter weicht durch niedrigere Leistungswerte deutlicher von der Schätzung ab. Das Fachamt hat die Wirtschaftlichkeit der bezuschlagten Angebote einzeln und in der Gesamtheit geprüft. HHmittel sind entsprechend vorhanden.
10/36/22/005	Wartung und Instandhaltung von Brunnen		12.07.2022	43.161,27 €	52.834,41 €	9.673,14 €	18,3%	Bei der Kostenschätzung ist das Fachamt von deutlich anderen Marktpreisen bei den optionalen Leistungen ausgegangen. Das Ergebnis des Bestbieters lag ca. 125 % über den Erwartungen. Die weiteren Bieter boten noch höhere Preise an. Nach entsprechender Prüfung entschied das Fachamt diese Preise zu akzeptieren, da diese offensichtlich den mittlerweile üblichen Marktpreisen entsprechen. Die HHmittel stehen zur Verfügung.
10/10/22/030	Kauf und Leasing von Fahrzeugen	Kauf Transporter	09.08.2022	82.352,94 €	92.634,86 €	10.281,92 €	11,1%	Der Markt unterliegt aktuell hohen Schwankungen, in der Regel steigend, sodass sich eine seriöse Kostenschätzung schwierig darstellt. Das höhere Angebot liegt im Rahmen der zum Zeitpunkt der Abgabe üblichen Marktpreise. Die HHmittel stehen zur Verfügung.
10/10/22/030	Kauf und Leasing von Fahrzeugen	Kauf Traktor	09.08.2022	54.621,85 €	60.484,10 €	5.862,25 €	9,7%	
10/66/22/010	Rahmenvertrag Kanal-, Verrohrungs- und Einlaufreinigungen 2022-2024		14.07.2022	261.495,50 €	309.600,00 €	48.104,50 €	15,5%	Bei der hier ausgeschriebenen Leistung fielen die Preiserhöhungen aufgrund der aktuellen Marktsituation (Kostensteigerungen wegen Corona und Ukraine-Krieg) höher aus, als bei der Kostenschätzung angenommen. Die Angebote entsprachen aber insgesamt den erkennbaren Preistrend bei den aktuellen Ausschreibungen. Eine Neuvergabe hätte zu keinem wirtschaftlicheren Ergebnis geführt. Die Wirtschaftlichkeit wurde tiefgreifend geprüft. Die HHmittel können durch das Amt bereitgestellt werden.
10/10/22/035	Rahmenvertrag zur Lieferung von Grünpflegetechnik und Zubehör		25.07.2022	160.000,00 €	127.990,00 €	- 32.010,00 €	-25,0%	
10/51/22/002	RV Spiel- und Beschäftigungsmaterial	Spielwaren	13.09.2022	412.000,00 €	420.774,80 €	8.774,80 €	2,1%	
10/51/22/002	RV Spiel- und Beschäftigungsmaterial	Bastel-, Gestaltungs- und Kreativmaterial	13.09.2022	240.000,00 €	241.312,05 €	1.312,05 €	0,5%	
10/10/22/039	Rahmenvertrag für Kleintransporte und Entsorgungsleistungen		20.09.2022	221.000,00 €	204.128,00 €	- 16.872,00 €	-8,3%	
10/18/22/038	Beschaffung eines Palo Alto PA-3220 Firewall Systems		16.08.2022	116.147,80 €	116.023,80 €	- 124,00 €	-0,1%	
10/18/22/046	Beschaffung von Cisco Netzwerkkomponenten		02.09.2022	58.823,52 €	52.940,00 €	- 5.883,52 €	-11,1%	Die Kostenschätzung wurde anhand der Listenpreise und mehrjährigen Erfahrungen aufgestellt. Der bezuschlagte Bieter erhielt einen höheren Nachlass vom Hersteller als im Vorfeld angenommen.
10/66/22/012	RV Verkehrstechnik 2022 bis 2023		16.09.2022	61.910,50 €	70.762,56 €	8.852,06 €	12,5%	Bei der hier ausgeschriebenen Lieferleistung fielen die Preiserhöhungen aufgrund der aktuellen Marktsituation (Kostensteigerungen wegen Corona und Ukraine-Krieg) höher aus, als bei der Kostenschätzung angenommen. Die Angebote entsprachen aber insgesamt den erkennbaren Preistrend bei den aktuellen Ausschreibungen. Eine Neuvergabe hätte zu keinem wirtschaftlicheren Ergebnis geführt. Die Wirtschaftlichkeit wurde tiefgreifend geprüft. Die HHmittel können durch das Amt bereitgestellt werden.

Vergabe-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Los / Leistung	Auftrags- datum	geschätzte Kosten (netto)	Auftrag / Zuschlag (netto)	Abweichung absolut (netto)	Abw.	Kurzbegründung der Preisabweichung
Freihändige Vergaben >50.000 €								
10/40/22/016	Ergänzungsausstattung Schulträgerlizenz digitales Klassenbuch		14.07.2022	168.067,23 €	168.067,23 €	- €	0,0%	
						40.926,00 €	29,4%	Aufgrund eines amtsärztlichen Gutachtens kann die Beförderung nur durch einem bestimmten Unternehmen erfolgen. Die Kostenschätzung wurde auf Grundlage marktüblicher Preise durchgeführt. Das Angebot liegt deutlich darüber. Offensichtlich ist der Aufwand für diese Einzelbeförderung für das Unternehmen deutlich höher. Das Fachamt schätzt ein, dass der Angebotspreis trotz dessen angemessen ist. Die HHmittel sind vorhanden.
10/40/22/017	Besondere Beförderungsleistung Förderzentrum "Georg Götz" Tour G 23		08.08.2022	98.154,00 €	139.080,00 €	9.210,24 €	14,8%	Aufgrund eines erhöhten Mindestlohnes ab 01.07. und 01.10.2022 sowie stark gestiegener Kraftstoffpreise ist die Abweichung zum Schätzpreis begründet. Das Fachamt hat diese Entwicklungen in der Kostenschätzung nicht zur Genüge betrachtet.
10/40/22/020	BBL - Tour KÖ 59		22.07.2022	53.136,00 €	62.346,24 €	7.679,88 €	14,8%	Aufgrund eines erhöhten Mindestlohnes ab 01.07. und 01.10.2022 sowie stark gestiegener Kraftstoffpreise ist die Abweichung zum Schätzpreis begründet. Das Fachamt hat diese Entwicklungen in der Kostenschätzung nicht zur Genüge betrachtet.
10/40/22/024	BBL - Tour WST 6		10.08.2022	44.307,00 €	51.986,88 €			
10/61/22/002	Bewerbung als Umsetzungspartner für die "Kreativachse Chemnitz"		06.09.2022	545.505,00 €	544.020,46 €	- 1.484,54 €	-0,3%	
10/40/22/025	BBL - Tour KÖ 60		11.08.2022	49.839,20 €	52.103,24 €	2.264,04 €	4,3%	