

***Stellungnahme im Rahmen des Ämterumlaufs - Vorlage B-236/2009  
„Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in der HH-Stelle 63010.95145 – Gemeindestraßen  
Folgemaßnahmen Sammlerbau/Leitungserneuerung; Tiefbaumaßnahme Frankenberger  
Straße von Dresdner Straße bis Helmholtzstraße“***

Sehr geehrter Herr Gregorzyk,

die o. g. Vorlage wurde mir im Rahmen des Ämterumlaufs zur Prüfung vorgelegt. Dazu erfolgt Zustimmung mit folgenden Hinweisen.

Die bei der SAB zur Förderung beantragten Mehrkosten (dargestellt in der HH-Stelle 63010.36145) sind noch nicht beschieden. Vor der Beschlussfassung im VFA am 29.10.2009 ist zu prüfen, ob ein diesbezüglicher Bescheid vorliegt. Bei Nichtvorliegen ist die Vorlage zurückzuziehen, da die Finanzierung nicht gesichert ist.

In Anlage 3 wird als Deckungsquelle die HH-Stelle 63030.36101 (Fördermittel für den Chemnitztalradweg) mit einem Betrag von 271.707 € aufgeführt. Diese Mittel sind haushaltsseitig noch nicht angeordnet. Auf die Umstände bzw. Zusammenhänge zur Maßnahme Chemnitztalradweg (erst Ersatz der nicht bewilligten FÖM durch Eigenmittel mit Vorlage B-169/2009; danach überraschend Bewilligung i. H. v. 355.468 €) möchte ich an dieser Stelle nicht näher eingehen.

Ich habe Bedenken bzgl. des Bauablaufs der Maßnahme Chemnitztalradweg, um die Fördermittel noch im Jahr 2009 abrufen bzw. kassenwirksam vereinnahmen zu können. In der HH-Stelle 63030.95001 sind für die Baumaßnahme Chemnitztalradweg 585.000 € im Plan 2009 veranschlagt. Per 07.09.2009 sind Mittel i. H. v. 410.572,82 € durch Aufträge gebunden und 162.208,96 € noch frei verfügbar. Gemäß Zuschlag an die Firma Hüttner ist der Ausführungszeitraum bis zum 19.12.2009 vereinbart. Die Schlussrechnung wird demzufolge erst im Jahr 2010 kassenwirksam werden.

Nach Rücksprache mit Frau Härtwig und einem Fax am 04.09.2009 zur Zuschlagserteilung wird die Aussage getroffen, dass die FÖM vollständig nach Baubeginnsanzeige abgerufen werden. Hier sehe ich die Gefahr der nicht fristgerechten Mittelverwendung (2-Monats-Frist) und damit entstehenden Zinsansprüchen.

Unter Beachtung meiner o. g. Ausführungen sollte die HH-Stelle 63030.36101 als Deckungsquelle ggf. neu überdacht werden. Wird diese trotzdem beibehalten ist die Maßnahme Chemnitztalradweg einem strengen Controlling zu unterziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Härtel