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HochbaumaBnahme Bahnhofsgebaude der Parkeisenbahn Chemnitz
Sanierung, Umbau und Erweiterung

Zeitleiste
Projektbeginn Baubeginn Bauende Projektende
Ende 2017 August 2019 Juni 2020 Juli 2020
Finanzen
Gesamtbudget 650.000,00 €
Fordermittel 393.750,00 €
Drittmittel 65.000 €
Stadt - Eigenanteil 191.250,00 € - —
KG 200 Herrichten und ErschlieBen 15.000,00 €
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion 365.000,00 € G500
KG 400 Bauwerk - Techn. Anlagen 115.000,00 €
KG 500 AuBenanlagen 30.000,00 €
KG 700 Baunebenkosten 125.000,00 €
Summe Brutto 650.000,00 €
Eckdaten

eingeschaltete Architekten und Planungsbiiros

Planung Bau Dipl.-Ing. (FH) Kay Kaden, Architekt + Stadtplaner
Planung Freianlagen BELLIS Landschaftsplanung

Planung Statik Bauconzept Planungsgesellschaft mbH

Planung Elektrik Elektroplanungsbiro Kinzel

Planung Heizung, Luftung, Sanitar STZ Energie- und Umwelttechnik, herr Dr. Freitag

energetische MaBnahmen

Dammung Dach

neue Fenster

Erneuerung Technik -> Einsparung Medien
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Kiichwald mit angrenzender Wohnbebauung im Siiden
(Foto: www.bing.com/maps)



